



**Министерство
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области**
(Минприроды Ульяновской области)

Радищева ул., д.5, Ульяновск, 432011
тел.(8422) 44-06-49, факс 44-06-49
E-mail: min.selhoz@mail.ru
ОКПО 25292374, ОГРН 1077325000257,
ИНН/КПП 7325087064/732501001

31.01.2017 № 73-ИОГВ-07-09/786
На № _____ от _____

О реализации проекта
по развитию кооперации

По итогам первого заседания проектного комитета по реализации приоритетного проекта «Развитие системы потребительской кооперации на территории Ульяновской области», которое состоялось 26.01.2017 под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области А.С. Тюрина, принято решение о необходимости разработки муниципальных паспортов по реализации приоритетного проекта по развитию кооперации и планов по их реализации.

Формы документов представлены в приложении.

Прошу представить вышеуказанные документы, утверждённые руководителем, в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области в срок до 17.02.2017.

E-mail: msx218@yandex.ru, тел.: 8(8422) 44 26 00.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

**Министр сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области**

М.И. Семёнкин

Рязанова Светлана Евгеньевна
44 26 00

0051461

ИЗДАНИЕ С 18С
УЛьяНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Архангельск, 43017, тел./факс (425) 64-30-4
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 0002237 ОГРН 1027301173110
ИНН/КПП 732500114/732501001

09.12.2016 № 2 - 17/17

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ульяновской области

С.И. Морозов

2016 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Развитие системы потребительской кооперации на территории Ульяновской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Сельское хозяйство	
Краткое наименование проекта	Система потребкооперации Ульяновской области	Срок начала и окончания проекта 06.12.2016 – 31.12.2019
Куратор	Тюрин А.С., Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области	
Функциональный заказчик	Семёнкин М.А., Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области	
Руководитель проекта	Еварестова М.С., заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области	
Ключевые участники проекта	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области, Ульяновский общепотребсоюз, Ассоциация фермеров Ульяновской области (АККОР), Ассоциация кооперативов Ульяновской области, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области «Сямбирский», администрации муниципальных образований и поселений Ульяновской области, сельские старосты	
Разработчик паспорта проекта	Еварестова М.С., заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области	

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год		
				2017	2018	2019
Участие в развитии социальной инфраструктуры Ульяновской области и в первую очередь на селе. Обеспечение занятости 10 тыс. сельских граждан. Обеспечение стабильного развития потребительского рынка за счёт создания к концу 2019 года не менее 23 сельхозпотребкооперативов. Увеличения объема реализации молока в 1,5 раза за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота.	Количество работающих сельско-потребительских кооперативов на территории региона, ед.	основной	25	34	43	48
	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов – грантополучателей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, ед.	основной	3	3	5	7
	Объем ежегодного финансирования на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, млн. руб. (средства областного бюджета)	аналитический	5,0	8,0	16,0	32,0
Показатели проекта и их значения по годам	Занятость сельских граждан в системе потребительской кооперации, человек	основной	5 800	7 400	9 400	10 000
	Численность личных подсобных хозяйств, являющихся членами кооперативов, человек	основной	3 300	3 500	4 000	5 000

¹ Базовое значение показателя на отчетную дату

Прирост объёма молока, реализованного членами кооперативов, через систему потребкооперации, тонны	аналитический	10 000,0	11 000,0	13 000,0	15 000,0
Объём выдаваемых субсидий на 1 литр молока, млн. руб.	аналитический	0	22,5	34,5	50,0
Прирост объём мяса, реализованного членами кооперативов, через систему потребкооперации, тонны	аналитический	6,0	8,0	10,0	12,0
Количество поголовья крупного рогатого скота, приобретённого личными подсобными хозяйствами - членами кооперативов с помощью мер господдержки, гол.	основной	0	150	270	390
Объём выдаваемых субсидий на приобретение поголовья крупного рогатого скота, млн. руб.	аналитический	0	3,75	7,56	11,7
Количество построенных мини-ферм молочного направления личными подсобными хозяйствами - членами кооперативов с помощью мер господдержки, ед.	аналитический	0	9	15	20
Субсидии на строительство мини-ферм молочного направления, млн. руб.	аналитический	0	1,1	2,5	4,7
Прирост объём овощей, реализованных членами кооперативов, через систему потребкооперации, тонны	аналитический	3 180,0	4 000,0	4 500,0	5 800,0

	Количество построенных мини-теплиц личными подсобными хозяйствами членами кооперативов с помощью мер господдержки, ед.	аналитический	0	3	5	10
Результаты проекта	Субсидии на строительство мини-теплиц, млн. руб.	аналитический	0	0,030	0,055	0,12
Описание модели функционирования результатов проекта	Модернизация материально-технической базы потребительских обществ, млн. руб.	основной	4,5	4,5	4,5	6,5
<p>Увеличение численности членов кооператива - сельских граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области до 5 тыс. человек.</p> <p>Внедрение 23 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Увеличение объёма реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских граждан в 1,5 раза. Увеличение поголовья коров до 4500 голов КРС. Ввод в эксплуатацию 10 мини-теплиц гражданами-членами кооперативов с помощью мер господдержки. Строительство 20 мини-ферм молочного направления членами кооперативов с помощью мер господдержки. Модернизация материально-технической базы 15 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 16 потребительскими обществами Ульяновской области с помощью мер государственной поддержки (гранты, субсидии).</p> <p>Реализация проекта позволит создать и принять механизмы, направленные на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобно хозяйство, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, увеличением объёмов реализации сельскохозяйственной продукции, развитием производственных мощностей для переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечением её гарантированного сбыта.</p> <p>Эффективное функционирование системы потребкооперации обеспечит население ульяновской области доступными и качественными продуктами питания.</p>						

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект иницирован	Этап	06.12.2016
1.1	Паспорт проекта утвержден	Контрольная точка	06.12.2016
1.2	Состав проектного комитета утверждён	Контрольная точка	06.12.2016
1.3	План проекта утверждён	Контрольная точка	23.12.2016
2.	Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2017 г.	Этап	30.11.2017
	Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2018 г.	Этап	31.10.2018
	Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2019 г.	Этап	31.07.2019
2.1	Создание кооператива в МО «Ульяновский район»	Контрольная точка	30.03.2017
2.2	Создание кооператива в МО «Барышский район»	Контрольная точка	30.05.2017
2.3	Создание кооператива в МО «Павловский район»	Контрольная точка	01.06.2017
2.4	Создание кооператива в МО «Радищевский район»	Контрольная точка	20.06.2017
2.5	Создание кооператива в МО «Сенгилеевский район»	Контрольная точка	30.06.2017
2.6	Создание кооператива в МО «Старокулаткинский район»	Контрольная точка	31.07.2017
2.7	Создание кооператива в МО «Инзенский район»	Контрольная точка	25.08.2017
2.8	Создание кооператива в МО «Сурский район»	Контрольная точка	31.09.2017
2.9	Создание кооператива в МО «Николаевский район»	Контрольная точка	30.11.2017
2.10	Создание кооператива в МО «Майнский район»	Контрольная точка	20.02.2018
2.11	Создание кооператива в МО «Новомалыклинский район»	Контрольная точка	20.02.2018
2.12	Создание кооператива в МО «Тереньгульский район»	Контрольная точка	31.03.2018
2.13	Создание кооператива в МО «Инзенский район»	Контрольная точка	20.05.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
2.14	Создание кооператива в МО «Базарносызганский район»	Контрольная точка	30.06.2018
2.15	Создание кооператива в МО «Карсунский район»	Контрольная точка	02.07.2018
2.16	Создание кооператива в МО «Кузоватовский район»	Контрольная точка	20.10.2018
2.17	Создание кооператива в МО «Старомайский район»	Контрольная точка	31.10.2018
2.18	Создание кооператива в МО «Цильнинский район»	Контрольная точка	31.10.2018
2.19	Создание кооператива в МО «Ульяновский район»	Контрольная точка	11.02.2019
2.20	Создание кооператива в МО «Мелекесский район»	Контрольная точка	30.05.2019
2.21	Создание кооператива в МО «Чердаклинский район»	Контрольная точка	01.07.2019
2.22	Создание кооператива в МО «Новослацкий район»	Контрольная точка	31.07.2019
2.23	Создание кооператива в МО «Вешкаймский район»	Контрольная точка	31.07.2019
3.	Модернизация материально-технической базы потребительских обществ	Этап	01.12.2017
	Контроль за освоением бюджетных средств	Этап	11.09.2017
	Контроль за освоением бюджетных средств	Этап	20.12.2017
3.1	Новомалыклинское райпо: - приобретение упаковочной машины - ремонт крыши магазина в с. Старая Тюгальбуга	Контрольная точка	30.06.2017
	Инзенское райпо: - ремонт крыши кафе «Рассвет» (1000 кв.м.); - приобретение кассового оборудования (5 компл.)	Контрольная точка	30.06.2017
3.3	Барышское райпо: - ремонт крыши двух объектов торговли; - приобретение двух автомашин УАЗ; холодильного и производственного оборудования; форм хлебных (150шт)	Контрольная точка	28.07.2017
	Новоспасское райпо: - приобретение автомобиля-фургона; торгового оборудования; мебели для кафе	Контрольная точка	28.07.2017
3.5	Потребительское общество «Мелекесское»: - приобретение кассового оборудования (7 шт.)	Контрольная точка	28.07.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.6	Потребительское общество «Кооп-Сервис»: приобретение автомобиля УАЗ-хлебного; тестопроксидавателя	Контрольная точка	28.07.2017
3.7	Старосахчинского потребительское общество: - ремонт магазина ТПС в с. Старая Сахча (замена окон, ремонт помещений)	Контрольная точка	31.08.2017
3.8	Карсунское райпо: - ремонт кровли здания райпо и замена оконных блоков; - приобретение торгового и производственного оборудования	Контрольная точка	02.10.2017
3.9	Потребительское общество «Кооп-Транс»: - приобретение печи ротационной	Контрольная точка	02.10.2017
3.10	Тининское потребительское общество: - ремонт магазина с. Тининск	Контрольная точка	02.10.2017
3.11	Ульяновское райпо: - работы по прокладке газопровода к хлебопекарне № 2; - приобретение тестомеса	Контрольная точка	02.10.2017
3.12	Павловское райпо: - реконструкция рынка в р.п. Павловка	Контрольная точка	01.12.2017
3.13	Потребительское общество «Кооп-Союз»: строительство кооперативного рынка	Контрольная точка	01.12.2017
3.14	Потребительское общество «Универсальная база ПК»: строительство рынка	Контрольная точка	01.12.2017
3.15	Рязановское потребительское общество: - приобретение автомашины Газель-термобудка; - автоматизация 3 магазинов; - строительство приёмно-заготовительного пункта	Контрольная точка	01.12.2017
3.16	Материально-техническое оснащение Сурского райпо: приобретение автомашины УАЗ (2 шт.); печи и расстоечного шкафа для общепита; торгового оборудования; кассового оборудования (20 ед.)	Контрольная точка	01.12.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.	Завершение проекта	Этап	31.12.2019

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования	Годы реализации		Всего
	2017	2018	
Областной бюджет Ульяновской области, млн. руб.	44,88	72,15	115,09
Бюджет муниципальных образований Ульяновской области, млн. руб.	0,25	0,36	0,39
Внебюджетные средства, млн. руб.	6,00	10,0	19,0
ИТОГО	51,13	82,51	134,48

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Финансовые ограничения, предусмотренные бюджетом, могут оказать влияние на сроки проекта	Регулярный мониторинг финансирования мероприятий
2.	Несоблюдение мероприятий по реализации Плана проекта по развитию системы потребкооперации Ульяновской области	Регулярное заслушивание отчетов глав администраций муниципальных образований и ответственных исполнителей за реализацию плана проекта
3.	Недостаточная информированность сельского населения по вопросам развития кооперации и мерах поддержки местных товаропроизводителей	Выстраивание системы информационно-консультационной и методической поддержки сельских граждан региона

4.	<p>Целевое использование бюджетных средств</p> <p>Обеспечение надлежащего контроля за освоением бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данного проекта</p>
----	--

6. ОПИСАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЕКТА

<p>Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными)</p>	
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Закон Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области».</p> <p>Постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»».</p>
<p>Дополнительная информация</p>	

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Общие организационные мероприятия по проекту				
2.					
3.					
<Функциональное направление проекта>					
4.					
5.					
6.					
<Функциональное направление проекта>					
7.					
8.					
9.					



ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Адресат	Кол-во экз.	Примечание
1.	Глава администрации муниципального образования «Базарносызганский район»	1	
2.	Глава администрации муниципального образования «Барынский район»	1	
3.	Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»	1	
4.	Глава администрации муниципального образования «Карсунский район»	1	
5.	Глава администрации муниципального образования «Кузоватовский район»	1	
6.	Глава администрации муниципального образования «Инзенский район»	1	
7.	Глава администрации муниципального образования «Майнский район»	1	
8.	Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»	1	
9.	Глава администрации муниципального образования «Николаевский район»	1	
10.	Глава администрации муниципального образования «Новомальклинский район»	1	
11.	Глава муниципального образования «Новоспаский район»	1	
12.	Глава администрации муниципального образования «Павловский район»	1	
13.	Глава администрации муниципального образования «Радищевский район»	1	
14.	Глава администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»	1	
15.	Глава администрации муниципального образования «Старокулаткинский район»	1	
16.	Глава администрации муниципального образования «Старомайянский район»	1	
17.	Глава администрации муниципального образования «Сурский район»	1	
18.	Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»	1	
19.	Глава администрации муниципального образования «Ульяновский район»	1	
20.	Глава муниципального образования «Цильнинский район»	1	
21.	Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район»	1	

Всего подлежит рассылке 21 экз.

Реестр составил: Рязанова С.Е. телефон 44-26-00

Передано в рассылку: 31 января 2017 г. _____ (подпись)