ОТЧЁТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на дорожную деятельность,  в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» в 2013году»

р.п. Чердаклы                                                                              13 января 2013г.  
  

Основание для проведения контрольного мероприятия:  Пункт 3.13 плана работы Контрольно-счётной комиссии на 2013 год, удостоверение на право проведения проверки № 12 от 13 ноября 2013г.
Цель контрольного мероприятия: Определить законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов общего пользования.
Предмет контрольного мероприятия:  Деятельность муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» по эффективности использования бюджетных средств, выделенных на дорожную деятельность; соблюдение законодательства при заключении муниципальных контрактов на проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог.
Объект контрольного мероприятия:  Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 
Проверяемый период деятельности:  2013 год.
Срок проведения контрольного мероприятия:   начало – 15 ноября 2013г.; окончание – 10 декабря 2013г.
   Объём проверенных средств:  12839,4 тыс. руб.
         Общая сумма нарушений: 679,6 тыс.руб., в том числе:
- иные нарушения - 478,5 тыс.руб. (протяжённость отремонтированной дороги по Акту выполненных работ больше, чем в Реестре муниципального имущества) ;
- неправомерное использование бюджетных средств – 201,1 тыс.руб. (завышен объём выполненных работ по благоустройству придомовых территорий р.п. Чердаклы).
 
Результаты контрольного мероприятия: 
1. Соглашение о направлении субсидий из средств областного бюджета Ульяновской области в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, и иных искусственных сооружений на них, а также на установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки от 09 апреля 2013 года  № 01-231/С определяет порядок взаимодействия при осуществлении:  финансирования капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно Перечню объектов с указанием наименования улиц, подлежащих ремонту в 2013 году;  капитального ремонта, ремонта указанных объектов; контроля за целевым и эффективным использований субсидий и качеством работ за счёт указанных средств.
 - В нарушение п. 2.1.2. Соглашения от 09 апреля 2013 года  № 01-231/С  администрация района перечисляла субсидии поселению при отсутствии у него расходного обязательства, тогда как обязательным условием для перечисления Субсидий в доход бюджета поселения пропорционально расходам является наличие у Поселения расходного обязательства, устанавливающего софинансирование мероприятий. 
- В нарушение п.2.2.7., п.2.2.8. Соглашения поселением не направлялись в Администрацию: ежемесячно отчёты об использовании Субсидий и еженедельно информация о выполнении муниципальных контрактов  на кап.ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- В нарушение требований Федерального закона № 94- ФЗ муниципальный контракт №12 от 17 июня 2013 года размещён 14 июня 2013 года, т.е. ранее даты заключения контракта.
- В нарушение  п.2.3 Соглашения о сотрудничестве №11 от 08 апреля 2013г. сметная документация не прошла проверку достоверности определения сметной стоимости объектов. Все локальные сметы утверждены Заказчиком: Главой администрации Н.В.Урусовым, но никем не проверены, нет выводов о достоверности или недостоверности представленных расчетов.  В локальных сметах на ремонт автомобильных дорог: №1 - по ул. Ленина, №2 - по ул. Октябрьская, №4 - по ул. Энергетиков должности составителей и наименования организаций не указаны, сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации, отсутствуют. В локальных сметах на ремонт автомобильных дорог: №3 - по ул. Врача Попова, №5 - по ул. Красноармейская должность, утвердившего смету  и наименование организации, подготовившей сметы,  указаны, но сметы не подписаны составителем. 
- В ходе контрольного мероприятия заказчиком не были представлены проверке Акты скрытых работ и журнал производства работ в связи с передачей исполнительной документацией по ремонту дорог комитету по управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район». Акт приёма-передачи документов имеется, подписан председателем КУМИЗО С.В. Силантьевой, но в предоставлении контрольно-счётной комиссии документации было отказано. 

- Согласно выписке из Реестра муниципального имущества, предоставленного КУМИЗО по запросу Контрольно-счётной комиссии  протяжённость автомобильной дороги по ул. Энергетиков составляет 500 м., тогда как согласно исполнительной схеме, составленной ОАО «Ульяновскдорстрой»,  длина дороги – 623 м., т.е. на 123 м. больше, чем указано в Реестре. Администрацией поселения произведена оплата согласно Акту выполненных работ за общую площадь отремонтированной дороги – 2768 кв.м. при ширине дороги – 4,4 м.  Следовательно, установленное расхождение площади дороги составило – 568 кв.м. (2768 - 500 х 4,4) , стоимостью 478504,67 руб. (568 х 2331867,85 : 2768). 
Произвести фактическое измерение длины и ширины отремонтированных автомобильных дорог и их визуальный осмотр  в ходе контрольного мероприятия КСК не представилось возможным из-за погодных условий и снежного покрытия.
- Проверкой правильности ведения Реестра муниципального имущества муниципального образования установлено, что в нарушение ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ от 30 августа 2011 г. N 424 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» Реестр не включает всех требуемых законодательством сведений, так отсутствуют:
-  кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
Экономия денежных средств на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 627619,69 руб., в том числе не освоены денежные средства областного бюджета - 407952,79 рублей.

2. Контрольным мероприятием было проверено целевое использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год. 
Соглашение Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновкой области с МО «Чердаклинский район» о предоставлении Субсидий бюджету Чердаклинского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, в том числе: Чердаклинское городское поселение в сумме 2009700 рублей заключено 27 мая 2013 года. 
До заключения вышеуказанного Соглашения, т.е. 21 мая 2013 года заключено Соглашение б/н  МО «Чердаклинский район» с МО «Чердаклинское городское поселение» о предоставлении субсидий из бюджета Ульяновской области в размере 2009700 руб. при условии выполнения Поселением обязательств по долевому финансированию ремонта объектов.
Контракты заключены на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по ценам, не превышающим начальные (максимальные) цены контрактов, указанные в извещениях о проведении аукционов:
- муниципальный контракт №16 от 24 июля 2013 года с ООО «СКМ» на ремонт внутриквартального проезда общего пользования по ул. Калинина (д. №20,22,24,26) в р.п. Чердаклы в сумме 772429,18 руб.;
- муниципальный контракт №17 от 24 июля 2013 года с ООО «СКМ» на ремонт внутриквартального проезда общего пользования по ул. Пионерская (д. № 42,40,40а,52-60) в р.п. Чердаклы в сумме 1460570,82 руб.  
Акты о приёмке выполненных работ по ремонту внутриквартального проезда общего пользования от 29.08.2013 года приняты Главой администрации Чердаклинского поселения Н.В.Урусовым в полном объёме.

Согласно Акта контрольных измерений по благоустройству придомовых территорий р.п.Чердаклы от 24.11.2013г. с участием представителя Министерства строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Брызгалова А.А., помощника руководителя Аппарата по противодействию коррупции в Ульяновской области Тёщина А.В., инженера по техническому надзору ООО «ПромТехСтрой» Мидюкова Н.В., зам. директора ООО «СКМ» Чернокрылова А.В. и представителей районной и поселковой администраций отмечено: 
- по ул. Калинина (д. №20,22,24,26) устройство асфальтобетонных покрытий составило в общем 986,78 кв.м.; 
- по ул. Пионерская (д. № 42,40,40а,52-60) устройство асфальтобетонных покрытий составило в общем 2306,22 кв.м.; 
- отметок в журнале производства работ и в актах на скрытые работы не было;
-  мероприятия по благоустройству не выполнены.

Контрольно - счётной комиссией установлено:
- муниципальным контрактом №16 предусмотрен объем выполненных работ по ул.Калинина (д. №20,22,24,26) - 1254,4 кв.м.  Фактическое выполнение работ (согласно Акта контрольных измерений – 986,78 кв.м.) занижено на 267,62 кв.м. Следовательно, фактически израсходовано денежных средств на благоустройство придомовых территорий по ул. Калинина меньше  в сумме 164798,18 рублей (267,62 х 772449,18 : 1254,4);
- муниципальным контрактом №17 предусмотрен объем выполненных работ по ул.Пионерская (д. № 42,40,40а,52-60) – 2365 кв.м.  Фактическое выполнение работ (согласно Акта контрольных измерений – 2306,22 кв.м.) занижено на 58,78 кв.м. Следовательно, фактически израсходовано денежных средств на благоустройство придомовых территорий по ул.Пионерская  меньше  в сумме 36301,21 рублей (58,78 х 1460570,82 : 2365).

[bookmark: _GoBack]На день проверки расчёт с подрядной организацией не производился. Согласно условиям Соглашений и Муниципальных контрактов оплата подрядной организации за выполненные ремонтные работы должна быть произведена до 31.12.2013 года, т.е. до окончания финансового года. 

                                                      
Председатель 
контрольно-счётной комиссии
Совета депутатов
МО «Чердаклинский район»                                   О.В.Мушарапова
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