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[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  администрации муниципального образования
«Чердаклинский район»Ульяновской области
от 07.11.2017    №750 

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области
___________________ Шпак М.А.
_____________________ 20____г.


П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Жилье»
(наименование проекта)
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Наименование муниципального проекта
	«Жилье»
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Краткое наименование проекта
	
«Жилье»

	Руководитель проекта 
	
Директор МКУ «Комитет ЖКХ» Семин Эдуард Васильевич

	Администратор проекта 
	
Заместитель директора МКУ «Комитет ЖКХ» Ананьев Владимир Сергеевич

	Связь с муниципальными программами 
	"Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы




2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 51 000  квадратных метров в год

	№ п/п
	Наименование показателя, единица измерения 
	Тип показателя 
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024


	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 51 000  квадратных метров в год 

	1
	Общий ввод жилья, кв.м 
	Основной
	32453
	01.01.2018
	35000
	42800
	40000
	43000
	48000
	51000

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 51 000  квадратных метров в год

	2
	Объем ввода стандартного жилья, кв.м
	Дополнительный
	24354

	01.01.2018

	22400

	26240

	25600

	27520

	30720

	32640


	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 51 000  квадратных метров в год

	3
	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Чердаклинского района, рабочих дней
	Дополнительный
	7
	01.01.2018

	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 51 000  квадратных метров в год

	4
	Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Чердаклинского района, тыс. га
	Дополнительный
	0,157
	01.01.2018

	0,003
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005








3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	№ п/п 
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата


	1.
	Результат регионального проекта: Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
Характеристика результата регионального проекта: Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области
Срок: 20.01.2025

	1.1.
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
	19.01.2025
	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства Чердаклинского района

	1.2.
	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области
 Характеристика результата регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области
Срок : 31.12.2024

	1.2.1
	Обеспечен ввод жилья в Чердаклинском районе
на 31.12.2019 – 35 239  М2 
на 31.12.2020 – 42 800  М2
 на 31.12.2021 – 40 000  М2 
на 31.12.2022 – 43 000  М2 
на 31.12.2023 – 48 000  М2 
на 31.12.2024 – 51 000  М2
	31.12.2024
	Плановые показатели по вводу жилья на территории Чердаклинского района выполняются

	1.3.
	Собственные результаты

	1.3.1
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	01.12.2021
	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней






4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.)
	Всего (млн. руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	

	1.
	Результат регионального проекта: (указывается наименование результата региональногопроекта)

	1.1. 

	(указывается наименование результата муниципального проекта) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.2.
	Областной бюджет Ульяновской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.3.
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.4.
	Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по проекту, в том числе:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет Ульяновской области
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0




5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, имя и отчество
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель проекта 
	Семин Эдуард Васильевич
	Директор МКУ «Комитет ЖКХ»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	80

	2.
	Администратор проекта
	Ананьев Владимир Сергеевич
	Заместитель директора МКУ «Комитет ЖКХ»
	Директор МКУ «Комитет ЖКХ»
	20

	Обеспечен ввод жилья в Чердаклинском районе

	3.
	Участник регионального проекта
	Шпак Мария Александровна
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	Губернатор Ульяновской области
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Нестеров Юрий Сергеевич
	Заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Кротков Олег Михайлович
	Глава администрации МО «Октябрьское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Елисеева Мария Васильевна
	И.о. Главы администрации МО «Белоярское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Андреева Лариса Геннадьевна
	Глава администрации МО «Богдашкинское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Беккеров Камиль Шамильевич
	Глава администрации МО «Бряндинское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Болезнов Виктор Николаевич
	Глава администрации МО «Калмаюрское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Хайретдинов Назым Мунипович
	Глава администрации МО «Красноярское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	11.
	Участник регионального проекта
	Сидоркин Иван Павлович
	Глава администрации МО «Крестовогородищенское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	12.
	Участник регионального проекта
	Артемов Евгений Александрович
	Глава администрации МО «Мирновско есельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10

	13.
	Участник регионального проекта
	 Жидков Дмитрий Владимирович
	Глава администрации МО «Озерское сельское поселение»
	Глава администрации МО «Чердаклинский район»
	10





Руководитель проекта, директор МКУ «Комитет ЖКХ»                                                                                            Э.В.Семин


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель регионального проекта, 
И.о. Министра по строительству проектному управлению                                                                                    К.В. Алексич


_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№
	Наименование 
результата, мероприятия, 
контрольной точки 
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель 

	[bookmark: _Hlk522032473]Вид документа 
и характеристика 
результата
	Уровень контроля 


	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. Утверждение директивного плана по вводу в эксплуатацию жилых помещений

	1.1
	Разработка директивного плана по вводу в эксплуатацию жилых  помещений на территории МО «Чердаклинский район»
	01.01.2019
	01.02.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Разработаны индивидуальные показатели по вводу в
эксплуатацию жилых помещений для каждого
сельского поселения
	Глава администрации муниципального образования 
М.А. Шпак

	1.2
	Утверждение директивного плана по вводу в эксплуатацию жилых помещений на территории МО «Чердаклинский район»
	01.03.2019
	01.04.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Утверждены индивидуальные показатели по вводу в эксплуатацию жилых помещений для каждого сельского поселения. Между администрацией МО и сельскими поселениями заключены соглашения
	Глава администрации муниципального образования 
М.А. Шпак

	2. Взаимодействие с администрациями муниципальных образований Ульяновской области в части исполнения ими ежегодных индикативных показателей по вводу в эксплуатацию жилых помещений

	2.1
	Проведение совместно с главами сельских поселений, совещаний по исполнению индикативных показателей по вводу жилья на территории МО «Чердаклинский район»
	01.01.2019
	01.12.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Ежемесячные индикативные показатели по вводу жилья на территории Чердаклинского района
Ульяновской области выполняются.
	Глава администрации муниципального образования
М.А. Шпак

	2.2
	Ежемесячное подведение итогов по вводу жилья среди сельских поселений МО «Чердаклинский район»
	01.01.2019
	01.12.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Ежемесячные индикативные показатели по вводу жилья на территории Чердаклинского района
Ульяновской области выполняются.
	Глава администрации муниципального образования 
М.А. Шпак

	2.3
	Рассмотрение возможности участия МО «Чердаклинский район» в программе по переселению граждан из аварийного жилья
	01.01.2019
	20.11.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Формирование земельных участков под строительство дома для переселения. Выбор застройщика, строительство дома.
	Глава администрации муниципального образования 
М.А. Шпак

	2.4
	Рассмотрение возможности участия МО «Чердаклинский район» в программе по обеспечению жильём детей-сирот»
	01.01.2019
	20.11.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Формирование земельных участков под строительство дома для переселения. Выбор застройщика, строительство дома.
	Глава администрации муниципального образования 
М.А. Шпак

	3.Оказание содействия компаниям – застройщикам в реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области в течении 30 дней после получения заявления

	3.1
	Формирование земельных участков под
застройку на территории МО «Чердаклинский район»
	01.01.2019
	01.12.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Разрешение проблемных вопросов
застройщиков путем обсуждения
на рабочих совещаниях
	Заместитель
главы администрации
муниципального
образования
Ю.С. Нестеров

	3.2
	Оказание содействия в получение технических
условий на проведение инженерных
коммуникаций

	01.01.2019
	01.12.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Разрешение проблемных вопросов
застройщиков путем обсуждения
на рабочих совещаниях
	Заместитель
главы администрации
муниципального
образования
Ю.С. Нестеров

	4. Сокращение срока получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской области

	4.1
	Оказание содействия в получении разрешения на строительство 
	01.01.2019
	01.12.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Разрешение проблемных вопросов застройщиков путем обсуждения на рабочих совещаниях
	Заместитель
главы администрации
муниципального
образования
Ю.С. Нестеров

	4.2
	Оказание содействия в получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.01.2019
	01.12.2024
	МКУ «Комитет ЖКХ», Главы администраций муниципальных образований сельских поселений
	Разрешение проблемных вопросов застройщиков путем обсуждения на рабочих совещаниях
	Заместитель
главы администрации
муниципального
образования
Ю.С. Нестеров



_________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта

1. Методика расчёта показателей проекта
	№ п/п
	Методика расчёта
	Базовые показатели

	Источник данных 

	Ответственный за сбор данных 

	Уровень агрегирования информации 
	Временные характеристики 

	Дополнительная информация 


	Общий ввод жилья, кв.м

	[image: ]

	1.
	Общий ввод жилья
	S- Ввод общей площади жилых помещений, м2
	Общий объем ввод жилья
	Федеральная служба государственной статистки
	Муниципальные образования Ульяновской области
	15 число ежемесячно
	

	Объем ввода стандартного жилья, кв.м

	[image: ]

	2. 
	Объем ввода стандартного жилья, кв.м
	F – ввод стандартного жилья, м2 (площадь которых до 200 м2)
	Общий объем ввода стандартного жилья
	Федеральная служба государственной статистки
	Муниципальные образования Ульяновской области
	15 число ежемесячно
	

	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Чердаклинского района , рабочих дней

	[image: ]

	3.
	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской области, рабочих дней
	Тразр – Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства, сут,дн.
	Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства
	Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области
	Муниципальные образования Ульяновской области
	До 1 мая ежегодно
	

	Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Чердаклинского района, тыс. га
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	4
	Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства
	
	
	
	
	
	



2. Управление рисками/возможностями проекта
	№ п/п
	Наименование риска (возможности)
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска (возможности)
	Вероятность
(при необходимости)
	Уровень влияния
(при необходимости)
	Периодичность мониторинга
(при необходимости)
	Ответственный за управление риском (возможностью)

	
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год
	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на ХХХХ год
	Плановое значение на ХХХХ год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	…
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	0
	0
	0
	0
	0



4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта
	Месяц, год
	Тематика сообщений
	Форма
	СМИ (уровень)
	Медиаперсоны
	Ответственный
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TTPUJIOXKEHUE

K IIOCTAHOBNICHUIO aIMHHHCTPALAK
MYHHIHIATEHOTO 00pa3soOBaHus
«UepaakmMHCKHH pailon» Y IbsHOBCKOM 06nacTi

ot 07.11.2017  Ne750

YTBEPXKIAIO

Tnasa aIMUHUCTPpalUX MyHHI_[PlHaJ'IBHOFO

Inak M.A.
20 A@r.

DACIOPT :
MYHHIHNATBHOTO NPOEKTA
«OKunbex»
(naumenosanue npoexma)
1.0CHOBHBIE IIOJIOKEHUS

HaumenoBan#e MYHHIMIAILHOTO «OKume» Cpox Havama 01.01.2019-31.12.2024
TpoeKTa ¥ OKOHYAHHS IIPOCKTA

Kparroe naumenoBasie npoexra

«Kunse»

PykoBoauTens mpoexta

Jlupextop MKY «Komurer XKKX» Cemun Dnyapa Bacuisesuu

AIIMMHHCTPATOP TIPOCKTa

Samectutens aupekropa MKV «Komurer JKKX» Ananbes Bragumup Cepreesuy

CBS13b ¢ MyHHIMIATEHBIME TPOTPAMMAMHE

"Pa3sBuTHE CTPOMTENLCTBA U apXUTCKTYPhI B VIibssHOBCKOH obnactu" na 2014 - 2021 roap!





