Отчет
о результатах контрольного мероприятия
[bookmark: _GoBack]проверка законности и результативности использования бюджетных средств в рамках реализации национального проекта  «Образование» (Современная школа) на объектах: МОУ Октябрьский сельский лицей и МОУ Озерская средняя школа имени Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова Чердаклинского района Ульяновской области 

1.  Основание для проведения контрольного мероприятия: 
План работы Контрольно-счетной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020 год, утвержденный  Председателем Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 20.12.2019г.,  удостоверение  на право проведения проверки №12 от 05.11.2020г.
2. Цель контрольного мероприятия: 
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации национального проекта «Современная школа» 2019 год. 
3. Предмет контрольного мероприятия: 
Документы, подтверждающие использование средств Учреждений, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами Учреждений, платежные и иные первичные документы, смета доходов и расходов и её исполнение, бухгалтерская, финансовая и статистическая отчётность, подтверждающая совершение операций со средствами Учреждения (выборочным методом, документальным способом). 
4. Объекты контрольного мероприятия: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей и муниципальное общеобразовательное учреждение  Озерская средняя школа имени Заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова.
5. Проверяемый период деятельности:  
2019год. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия:
11.11.2020г. по 25.11.2020г.
7. Проверено бюджетных средств: 3165,9 тыс.рублей

8. Результаты контрольного мероприятия:
1) Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц  ст.34 ст.37, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, МОУ Озерская СШ были нарушены сроки оплаты поставщику за поставленный товар по контракту от 08.07.2019г. №0168300003919000174-5 на сумму-87131,67рублей, пункт 4.1. контракта «Расчет за поставленный товар производится Заказчиком на основании подписанной и оформленной в установленном порядке товарной накладной в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной».  Согласно товарной накладной от 19.07.2019г. №44 товар был получен 19.07.2019г, Оплата за товар прошла 16.08.2019г. Нарушение составило 6 рабочих дней.  К 4.44

2) Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».
Изменения в программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы» должны были быть внесены в течение трех месяцев после утверждения бюджета района (Решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области №102 от 14.12.2018г. утвержден бюджет на 2019год и плановый период 2022-2021гг.). Фактически изменения были внесены через пять месяцев, постановление администрации от 20.05.2019г. №547. 
К 1.2.2

 9. Предложения
1)Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки;
2)Не допускать нарушения сроков оплаты поставщикам (подрядчикам) по принятым товарам, оказанным услугам, выполненной работе;
3)Вносить своевременно изменения в программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4)Привлечь к административной ответственности лиц допустивших нарушения, указанные в акте проверки.
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