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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Лазарев Е.А.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Ульяновской области

Триденежкин С.И.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

транспортной системы в Ульяновской области"

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные

дороги" государственной программы Ульяновской области

"Развитие транспортной системы в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

74,0000 2020

0,0000 0,0000 74,0000 77,0000 79,0000 82,0000 85,0000

ПроцентФП СОУ Эталон

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

46,9000 2020

0,0000 0,0000 46,9000 47,6000 48,3000 49,0000 50,0000

ПроцентФП СОУ Эталон

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 2,5800

Километр;

тысяча

метров

ФП СОУ "Эталон"

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1507 0,4705 0,9262

Тысяча

погонных

метров

ФП СОУ "Эталон"

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 2020

0,0000 0,0000 60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

ПроцентФП СОУ Эталон

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

Процент 79,0000

79,00

00

78,90

00

78,29

00

77,70

00

77,00

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

47,60

00

47,60

00

47,60

00

47,60

00

47,60

00

47,60

00

Процент 48,3000

48,30

00

48,30

00

48,08

00

47,76

00

47,60

00

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,1507

0,150

7

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

64,00

00

64,00

00

64,00

00

64,00

00

64,00

00

64,00

00

Процент 64,0000

64,00

00

64,00

00

64,00

00

64,00

00

64,00

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

По данному

результату

запланировано

проведение работ

по приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог

регионального или

межмуниципально

го и местного

значения, а также

по обеспечению

безопасности

дорожного

движения в

Ульяновской

области.

В 2021 году

отремонтировано

127,55 км дорог, а

также построены и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реконструированы

еще 6 км

автомобильных

дорог, что

позволило достичь

значения

показателей «Доля

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям» и

«Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии»,

установленные на

2021 год.

В 2022 году

дорожные работы и

ремонт

автомобильных

дорог Ульяновской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области будет

осуществляться в

рамках достижения

федерального

результата

"Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на

них".

В 2023 году будет

отремонтировано

менее 116 км

автомобильных

дорог.".

В 2024 году будет

отремонтировано

менее 115 км
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автомобильных

дорог.

Достижение

данного результата

повысит

безопасность

дорожного

движения в

Ульяновской

области и городах

Ульяновской

области, сократит

количество ДТП.

1.2

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Выполнение работ,

направленных на

развитие

инфраструктуры

дорожного

хозяйства, в том

числе продолжение

реализации

капиталоемких

объектов

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального

проекта

«Коммуникации

между центрами

экономического

роста» и

ведомственной

целевой

программы

«Содействие

развитию

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципально

го и местного

значения». В 2022

году продолжатся

работы по

строительству

автодорожного

моста через реку

Свияга в створе

улиц Шевченко и

Смычки в г.

Ульяновске и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реконструкции

моста по улице

Минаева с

подходами. Ввод

объектов в

эксплуатацию

запланирован на

2023

(автодорожный

мост через реку

Свияга в створе

улиц Шевченко и

Смычкии) и 2024

год (мост по улице

Минаева с

подходами).

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

 В 2022 году

заключены

контракты,

предусматривающи

е закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

услуг) в рамках

регионального про

екта «Региональная

и местная

дорожная сеть» у

российских

подрядчиков, что

позволит достичь

показатель "Доля

отечественного

оборудования в

общем объеме

закупок" (64%).

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

По данному

результату

запланировано

проведение работ

по приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог

регионального или

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сооружений на них

межмуниципально

го и местного

значения, а также

по обеспечению

безопасности

дорожного

движения в

Ульяновской

области.

В 2022 году будет

отремонтировано

не менее 113 км

автомобильных

дорог, что

позволит достичь

значения

показателей «Доля

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям» и

«Доля дорожной

сети городских

агломераций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящаяся в

нормативном

состоянии»,

установленные на

2022 год. В рамках

результата также

запланированы

мероприятия

по приведению в

нормативное

состояние

искусственных

дорожных

сооружений. В

2022 году для

достижения

показателя будут

отремонтированы

не менее 150,7 п.м.

искусственных

сооружений на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го значения:

 Ремонт моста

через реку
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Барамытка в с.

Байдулино км

93+965 на

автомобильной

дороге "Большие

Ключищи -

Сенгилей - Елаур -

Молвино -

Байдулино"

Тереньгульский

район; Ремонт

моста через реку

Атца в с. Тушна

Сенгилеевский

район ; Ремонт

автомобильной

дороги

"Солдатская Ташла

- Кузоватово -

Новоспасское -

Радищево - Старая

Кулатка - граница

области" км

122+377

Новоспасский

район (путепровод

через железную

дорогу в п.г.т.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новоспасское);

 Ремонт моста

через ручей Крутой

у с. Чеботаевка

Сурский район;

 Ремонт моста

через реку

Грязнуха у с.

Степная

Васильевка

Мелекесский

район.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

0,002 534 318,17 2 827 356,951 900 127,40 2 353 445,67 11 846 826,762 231 578,57

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,002 534 318,17 2 827 356,951 900 127,40 2 353 445,67 11 846 826,762 231 578,57

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,002 521 294,87 2 820 196,251 760 127,40 2 353 445,67 11 686 642,762 231 578,57

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00714 292,74 785 146,18505 374,84 0,00 2 004 813,760,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00714 292,74 785 146,18505 374,84 0,00 2 004 813,760,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00727 316,04 792 306,88645 374,84 0,00 2 164 997,760,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

402 801,000,00 0,000,00 0,00 1 499 690,201 096 889,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

402 801,000,00 0,000,00 0,00 1 499 690,201 096 889,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

402 801,000,00 0,000,00 0,00 1 499 690,201 096 889,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

402 801,000,00 0,000,00 0,00 1 499 690,201 096 889,20

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

402 801,000,00 0,000,00 0,00 1 499 690,201 096 889,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

402 801,000,00 0,000,00 0,00 1 499 690,201 096 889,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

2 687 386,120,00 0,000,00 2 243 636,80 6 577 059,421 646 036,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

2 687 386,120,00 0,000,00 2 243 636,80 6 577 059,421 646 036,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

2 680 315,320,00 0,000,00 2 243 636,80 6 569 988,621 646 036,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

355 000,000,00 0,000,00 355 000,00 1 065 000,00355 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

355 000,000,00 0,000,00 355 000,00 1 065 000,00355 000,00

Свод бюджетов Муниципальных2.1.1.2.

362 070,800,00 0,000,00 355 000,00 1 072 070,80355 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

3.1

0,00340 000,00 0,000,00 0,00 340 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,00340 000,00 0,000,00 0,00 340 000,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,00340 000,00 0,000,00 0,00 340 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,00159 715,69 0,000,00 0,00 159 715,690,00

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,00159 715,69 0,000,00 0,00 159 715,690,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,00159 715,69 0,000,00 0,00 159 715,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 900 127,40 2 874 318,17 2 827 356,95 3 090 187,12

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 974 504,27 4 597 082,47 20 263 576,38

1 900 127,40 3 090 187,122 874 318,17 2 827 356,95 4 974 504,27 4 597 082,47 20 263 576,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 40 000,00 70 000,00 100 000,0

0

402 801,00

402 801,0

0

342 240,8

0

281 680,6

0

221 120,4

0

160 560,2

0

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 15 294,84 60 952,12 206 563,3

9

513 037,2

4

2 680 315,32

2 163 500

,00

1 647 318

,64

960 840,1

0

754 070,4

3

633 236,8

6

ИТОГО:

0,00 0,00 15 294,84 100 952,1

2

276 563,3

9

613 037,2

4

3 083 116,32

2 566 301

,00

1 989 559

,44

1 242 520

,70

975 190,8

3

793 797,0

6
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7. Дополнительная информация

Риск: несвоевременное финансирование мероприятий (недофинансирование)

Степень влияния риска: высокая

Предлагаемые решения: контроль со стороны ИОГВ  (Министерство транспорта Ульяновской области)

Риск: Недобросовестная работа подрядчиков.

Степень влияния риска: средняя

Предлагаемые решения: контроль со стороны ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"

Размещение информации о реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в источниках:- https://transport.ulregion.ru/ - https://vk.com/bkadulyanovskobl

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги»

на территории Ульяновской области

Разумков Владимир Николаевич - первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской областиЛазарев Евгений Александрович -Министр

транспорта Ульяновской области

Фёдоров Дмитрий Владимирович -эксперт департамента контроля реализации национальных и региональных проектов Управления проектного развития

(Региональный проектный офис) Администрации Губернатора Ульяновской области

Артемьев Александр Михайлович -заместитель директора АНО «Центр организации дорожного движения» (по согласованию)

Астапенко Александр Лукич

 -заместитель начальника управления – начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Ульяновской области Средне-

Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Воронцов Сергей Сергеевич -заместитель Министра транспорта Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству

Митюков Сергей Анатольевич -начальник филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в городе Ульяновске (по согласованию)

Гашков Александр Васильевич -Министр здравоохранения Ульяновской области

Вавилин Дмитрий Александрович -глава города Ульяновска (по согласованию)

Пикусев Алексей Анатольевич -заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению

Полухин Геннадий Иванович -начальник УГИБДД УМВД России по Ульяновской области (по согласованию)

Семенова Наталья Владимировна -исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области
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Триденежкин Сергей Иванович -директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (по согласованию)

Художидков Валерий Александрович - Начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (по согласованию)

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании проектного офиса по реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги» на территории Ульяновской области

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова от 17.08.2018 № 85 «О некоторых мерах по реализации национальных проектов и

региональных инициатив в Ульяновской области»:

1. Создать ведомственный проектный офис по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Ульяновской области в

составе:

Председатель проектного офиса:

Пикусев А.А. - Заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению.

Администратор проекта:

Мошин А.С.  -  Руководитель группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» контрактной службы

областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области».

Член проектного офиса:

Арифуллов Р.Р.  -  Главный эксперт дорожного хозяйства областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области»;

Артемьев А.М.  -  Заместитель директора АНО «Центр организации дорожного движения»;

Быльнов А.И.  -  Начальник отдела весового контроля, мониторинга и сохранности автодорог областного государственного казённого учреждения

«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Любавин М.В.  -  Начальник отдела пассажирских перевозок общественным автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области;

Михайлин М.Ю.  -  Заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Савин Д.А.  -  Директор АНО «Центр организации дорожного движения»;

Тукаев Р.К.  -  Заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Холтобин С.М.  -  Директор областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Цурков В.Д  -  Начальник отдела технического надзора автодорог и искусственных сооружений областного государственного казённого учреждения

«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Чибисов Ю.Ю.  -  заместитель директора департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 25.02.2019 №30-ОД
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«О создании проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Ульяновской

области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы"

По данному результату

запланировано проведение

работ по приведению в

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального и

местного значения, а также

по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области.

В 2021 году

отремонтировано 127,55 км

дорог, а также построены и

реконструированы  еще 6

км автомобильных дорог,

что позволило достичь

значения показателей «Доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

Лазарев Е.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ ЭталонНет



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значения, соответствующих

нормативным требованиям»

и «Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии», установленные

на 2021 год.

В 2022 году дорожные

работы и ремонт

автомобильных дорог

Ульяновской области будет

осуществляться в рамках

достижения федерального

результата "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них".

В 2023 году будет

отремонтировано менее 116

км автомобильных дорог.".

В 2024 году будет

отремонтировано менее 115

км автомобильных дорог.

Достижение данного

результата повысит
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасность дорожного

движения в Ульяновской

области и городах

Ульяновской области,

сократит количество ДТП.

1.1.1

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Ульяновской

городской агломерации,

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий"

Отчет о выполненных

работах

-

Холтобин С.М.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Вавилин Д.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания  

-

Лазарев Е.А.

31.05.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Холтобин С.М.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

(актуализировано)

соглашение с МО "город

Ульяновск" о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов

-

Лазарев Е.А.

01.04.2021

15 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Министерством транспорта

Ульяновской области совместно с

территориальным органом

ГИБДД МВД России по

Ульяновской области разработан

и утвержден план проведения в

Прочий тип документа

План проведения в 2021

году мероприятий,

направленных на

пропагандирование

соблюдения Правил

дорожного движения

-

Лазарев Е.А.

15.04.2021

02 03 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 году мероприятий,

направленных на

пропагандирование соблюдения

Правил дорожного движения."

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Министерством транспорта

Ульяновской области и

органами местного

самоуправления обеспечено

заключение контрактов на

выполнение мероприятий,

необходимых для

реализации и достижения

целевых показателей

регионального проекта на

2021 год

-

Холтобин С.М.

31.05.2021

02 05 ЕДИНАЯ

ИНФОРМАЦ

ИОННАЯ

СИСТЕМА В

СФЕРЕ

ЗАКУПОК

-

1.1.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

Прочий тип документа

Завершен объезд

автомобильных дорог с

целью диагностики

технического состояния

-

Триденежкин

С.И.

15.11.2021

03 17 СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Региональная и местная

дорожная сеть»", значение: 0.0000

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено выполнение

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2021 год, в том числе

приемка выполненных

работ

-

Триденежкин

С.И.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, по полученным

данным от субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

проведения диагностики

автомобильных дорог

-

Триденежкин

С.И.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Принятые работы по форме

Кс-2 и Кс-3.

-

Триденежкин

С.И.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Актуализированный

паспорт регионального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

-

Триденежкин

С.И.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 СОУ

"Эталон"

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Триденежкин

С.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Триденежкин

С.И.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Триденежкин

С.И.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Вавилин Д.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

Выполнение работ,

направленных на развитие

инфраструктуры дорожного

Лазарев Е.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СОУ

"Эталон"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

хозяйства, в том числе

продолжение реализации

капиталоемких объектов

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального проекта

«Коммуникации между

центрами экономического

роста» и ведомственной

целевой программы

«Содействие развитию

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и

местного значения». В 2022

году продолжатся работы

по строительству

автодорожного моста через

реку Свияга в створе улиц

Шевченко и Смычки в г.

Ульяновске и

реконструкции моста по

улице Минаева с

подходами. Ввод объектов в

эксплуатацию

запланирован на 2023

(автодорожный мост через

реку Свияга в створе улиц

Шевченко и Смычкии) и

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 год (мост по улице

Минаева с подходами).

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключено соглашение с

МО "город Ульяновск"

-

Лазарев Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет информация от

муниципального

образования "город

Ульяновск" в адрес

Министерства транспорта

Ульяновской области с

информацией о результатах

промежуточного

мониторинга

-

Лазарев Е.А.

30.06.2022

01 09 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

муниципального

образования "город

Ульяновск" в адрес

Министерства транспорта

Ульяновской области с

-

Лазарев Е.А.

30.09.2022

08 10 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацией о результатах

промежуточного

мониторинга

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

частичная приемка поставленных

товаров, работ, услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Лазарев Е.А.

28.11.2022

09 11 СОУ

"Эталон"

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные документы

-

Лазарев Е.А.

01.12.2022

10 03 СОУ

"Эталон"

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Достигнутый в

соответствии с

соглашением процент

технической готовности

-

Лазарев Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

По данному результату

запланировано проведение

работ по приведению в

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального и

местного значения, а также

по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Ульяновской

области.

В 2022 году будет

отремонтировано не менее

113 км автомобильных

дорог, что позволит достичь

значения показателей «Доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям»

и «Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии», установленные

на 2022 год. В рамках

Лазарев Е.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата также

запланированы

мероприятия

по приведению в

нормативное состояние

искусственных дорожных

сооружений. В 2022 году

для достижения показателя

будут отремонтированы не

менее 150,7 п.м.

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения: Ремонт моста

через реку Барамытка в с.

Байдулино км 93+965 на

автомобильной дороге

"Большие Ключищи -

Сенгилей - Елаур -

Молвино - Байдулино"

Тереньгульский район;

 Ремонт моста через реку

Атца в с. Тушна

Сенгилеевский район ;

 Ремонт автомобильной

дороги "Солдатская Ташла -

Кузоватово - Новоспасское

- Радищево - Старая

Кулатка - граница области"

км 122+377 Новоспасский
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

район (путепровод через

железную дорогу в п.г.т.

Новоспасское); Ремонт

моста через ручей Крутой у

с. Чеботаевка Сурский

район; Ремонт моста через

реку Грязнуха у с. Степная

Васильевка Мелекесский

район.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Определен перечень

искусственных сооружений

для проведения ремонта

-

Триденежкин

С.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СОУ

"Эталон"

-

2.1.2

Контрольная точка

"Заключено/актуализировано

соглашение с МО "город

Ульяновск", предусматривающее

предоставление субсидии из

бюджета Ульяновской области

местному бюджету

муниципального образования

"город Ульяновск" "

Соглашение соглашение с

МО "город Ульяновск"

-

Лазарев Е.А.

31.03.2022

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключены

государственные контракты

на ремонт искусственных

сооружений

-

Триденежкин

С.И.

01.05.2022

17 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.4

Контрольная точка "Заключены

все необходимые

государственные и

муниципальные контракты на

ремонт автомобильных дорог

Ульяновской области и г.

Ульяновска"

Прочий тип документа

Заключены контракты

-

Триденежкин

С.И.

31.05.2022

02 12 Единая

информацион

ная система в

сфер закупок

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

результатах

промежуточного

мониторинга

-

Триденежкин

С.И.

30.06.2022

02 13 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

-

Триденежкин

С.И.

30.09.2022

12 03 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатах

промежуточного

мониторинга

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы по ремонту

мостов выполнены)", значение:

0.0000

Акт Акты ввода в

эксплуатацию мостов

-

Тукаев Р.К.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»"

Акт Акт выполненных

работ по диагностике

технического состояния

автомобильных дорог

-

Триденежкин

С.И.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

ремонту мостов", значение:

0.0000

Акт Акты выполненных

работ (КС-3) на ремонт

мостов

-

Тукаев Р.К.

30.11.2022

03 21 СОУ

"Эталон"

-

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

ремонту автомобильных дорог

Ульяновской области"

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Лазарев Е.А.

30.11.2022

16 22 СОУ

"Эталон"

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, по полученным

данным от субъектов Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Отчет О нормативном

состоянии автомобильных

дорог (по результатам

проведенной диагностики)

-

Триденежкин

С.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.12

Контрольная точка "Объекты

ремонта автомобильных дорог

введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Триденежкин

С.И.

01.12.2022

21 20 СОУ

"Эталон"

-

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

государственным контрактам на

ремонт мостов ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

по ремонту мостов

-

Михайлин

М.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

16 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

государственным

(муниципальному) контрактам на

ремонт автомобильных дорог

Ульяновской области"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Триденежкин

С.И.

01.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.33

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.34

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.35

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

 В 2022 году заключены

контракты,

Лазарев Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ ЭталонНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» у

российских подрядчиков,

что позволит достичь

показатель "Доля

отечественного

оборудования в общем

объеме закупок" (64%).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Триденежкин

С.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

3.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выгрузка объектов

контроля из СОУ "Эталон",

запланированных к

реализации в 2022 году

-

Лазарев Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

результатах

промежуточного

мониторинга

-

Триденежкин

С.И.

31.03.2022

02 06 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

3.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

результатах

промежуточного

мониторинга

-

Триденежкин

С.И.

30.06.2022

02 04 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контракты

-

Михайлин

М.Ю.

01.07.2022

05 04 СОУ

"Эталон"

-

3.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

результатах

промежуточного

мониторинга

-

Триденежкин

С.И.

30.09.2022

02 03 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выгрузка сведений о

контрактации из СОУ

"Эталон"

-

Триденежкин

С.И.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

- 0,0000202060,00 64,0000 66,000062,0000город Ульяновск 70,000060,0000 - -

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

- 0,0000202074,00 78,0000 81,500074,5000город Ульяновск 85,000070,9500 - -

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

- 0,000020210,00 0,0000 0,80000,0000город Ульяновск 2,58000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального,

местного значения

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0

2020

- - - - 1,00 1,00 - -1,00

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - -1,00- 1,00- -

город Ульяновск

Условная

единица

0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного

значения

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Условная

единица

0

2021

- - - - 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 1,00 - -1,00- 1,00- -

город Ульяновск

Условная

единица

0

2021

- - - 1,00 1,00 1,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципальног

о значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в общем

объеме закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных

дорог

регионального или 

межмуниципальног

о, местного

значения

(накопленным

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

приведенных в

нормативное

состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципальног

о и местного

значения

(накопленным

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъектами Российской Федерации заключены

контракты (доведены государственные задания

учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ,

услуг) в рамках федерального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть».

0 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100

2.Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

6569988.62 100 100 0,00 0,00 100 300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципальног

о значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в общем

объеме закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных

дорог

регионального или 

межмуниципальног

о, местного

значения

(накопленным

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

приведенных в

нормативное

состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципальног

о и местного

значения

(накопленным

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Субъектами Российской Федерации выполнены

работы по строительству и реконструкции

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

1499690.2 0,00 0,00 0,00 100 0,00 100

4.В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены дорожные

работы

11686642.76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

19756321.58 100 100 100 100 100 500



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

2 Администратор регионального

проекта

Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 40

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

4 Участник регионального

проекта

Михайлин М. Ю. Заместитель Директора

департамента автомобильных

дорог Ульяновской области

Триденежкин С. И. 40

5 Участник регионального

проекта

Тукаев Р. К. Заместитель Директора

департамента автомобильных

дорог Ульяновской области

Триденежкин С. И. 40

6 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

7 Участник регионального

проекта

Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 40

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

9 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

10 Участник регионального Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 40



проекта

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

12 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

14 Участник регионального

проекта

Михайлин М. Ю. Заместитель Директора

департамента автомобильных

дорог Ульяновской области

Триденежкин С. И. 40

15 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

16 Участник регионального

проекта

Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 40


