


УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области


В.В. Самойлов
25.10.2017г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Ликвидация цифровой безграмотности, популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде»

Основные положения

Краткое наименование проекта	Электронные услуги	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017-31.12.2025
Руководитель проекта	Шеронова Екатерина Федоровна – руководитель аппарата администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области		
Ключевые участники проекта	Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и её отраслевые подразделения		
Разработчик паспорта проекта	Отдел информационных технологий администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области		
Уровень проекта	Проект муниципального уровня		

Содержание проекта

Цель проекта	1. Повышение доли граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме, до 70% к 01 января 2019 года; 2. Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг с использованием ИКТ; 3. Обеспечение информационной открытости; 4. Снижение коррупционных рисков при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде.
--------------	---

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный)	Базовое значение ¹	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025 ²
	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, (%)	основной	70,89	70	70	70	70	70
	Обновление компьютерной техники рабочих мест сотрудников, задействованных в оказании муниципальных услуг	основной	0	1	1	1	1	1
Результаты проекта	<p>1) 70 % жителей Ульяновской области используют механизм получения муниципальных услуг в электронной форме к 01 января 2019 года;</p> <p>2) Повышение оперативности и эффективности оказания муниципальных услуг.</p>							
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Перевод муниципальных услуг в электронную форму, предоставляемых на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, позволит повысить доступность данных услуг для граждан и организаций, упростить процедуры взаимодействия с органами (организациями), предоставляющими услуги, снизить коррупционные риски, повысить эффективность бюджетных расходов.</p>							

¹ Указывается, за какой период.

² Указывается год получения стратегических результатов проекта.

По завершению проекта более 70 % жителей Ульяновской области получают услуги в электронном виде через Единый и региональный порталы государственных и муниципальных услуг (функций), значительно сократилось время ожидания в очереди.

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка) ³	Срок ⁴
1.	Проект инициирован (паспорт проекта и состав проектного комитета утверждены)	Контрольная точка	2017
2.	Подготовлен план проекта	Контрольная точка	2017
3. Размещение информационных баннеров о преимуществах госуслуг			
3.1.	Формирование технического задания на изготовление и установку информационных баннеров	Контрольная точка	2017-2025
3.2.	Заключение договора на изготовление и установку информационных баннеров	Контрольная точка	2017-2025
4. Изготовление печатной продукции			
4.1.	Формирование технического задания на изготовление печатной продукции	Контрольная точка	2017-2025
4.2.	Заключение договора на изготовление печатной продукции	Контрольная точка	2017-2025
4.3.	Изготовление печатной продукции	Контрольная точка	2018-2025
5.	Приобретение компьютерной техники для оборудования пункта коллективного доступа получения государственных и муниципальных услуг, мест предоставления муниципальных услуг	Контрольная точка	2018-2025
6.	Проект завершен (Итоговый отчет утвержден)	Завершение этапа	2025

Бюджет проекта

Источники финансирования	Годы реализации							Всего		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
Муниципальная программа «Развитие	0		200,0							1550,0

³ Этапы (не реже раза в полгода) и контрольные точки (не реже раза в 2 месяца) равномерно распределяются в течение года.

⁴ Указывается дата.

информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2017-2019 годах»	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
ИТОГО	0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Отсутствие необходимого объема финансирования	Оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта

Описание проекта

Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области на 2015-2020 годы»
Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными)	-
Формальные основания для инициации	Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2014 № 991-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утв. распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 N 2516-р».
Дополнительная информация	-