


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области


В.В. Самойлов
25.10. 2017г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Строительство сельских домов культуры»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------|------|------|------|------|
| Краткое наименование проекта | Строительство сельского Дома культуры | Срок начала и окончания проекта | 2018-2022 | | | | | |
| Руководитель проекта | Глава администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение А.Ю. Леонтьев | | | | | | | |
| Ключевые участники проекта | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район», администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | | | | | | | |
| Разработчик паспорта проекта | Начальник отдела по делам культуры, досуга населения, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Э.Ш. Сатдинова | | | | | | | |
| Уровень проекта | Федеральный, областной, муниципальный | | | | | | | |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА | | | | | | | | |
| Цель проекта | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный) | Базовое значение | Период, год | | | | |
| Показатели проекта и их значение по годам | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Число культурно – досуговых | основной | - | - | - | - | 150 | 160 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|---|---|---|------|------|--|
| | мероприятий | | | | | | | | | |
| | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | основной | - | - | - | - | - | 5000 | 5500 | |
| | Число клубных формирований | основной | - | - | - | - | - | 10 | 12 | |
| | Число участников в клубных формированиях | основной | - | - | - | - | - | 200 | 250 | |

Результаты проекта Функционирование в 2022 году Архангельского сельского Дома культуры

Описание модели функционирования результатов проекта Сегодня культура расматривается не только как один из ключевых институтов общественного сознания, но и как духовно-нравственный потенциал народов России, как основа ее целостности, единства, устойчивости и динамичного развития во всех сферах общественного бытия. Большое внимание со стороны Правительства Российской Федерации и органов государственной власти Ульяновской области стало уделяться актуальным проблемам развития отрасли культуры, вопросам законодательной базы для защиты позиций отрасли, нормативно-правовому обеспечению, региональным аспектам культурной политики. Решение проблем в области культуры муниципалитетного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области невозможно решить изолированно в отделе взятых поселениях, необходимо формирование перспективных приоритетных целей.

Проект направлен на создание условий, обеспечивающих возможность для всего населения Чердаклинского района, участвовать в культурной жизни района, для максимального развития творческой личности, нравственное и эстетическое воспитание детей, молодежи, формирование позитивного культурного пространства и развитие положительного имиджа муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а также создание условий для библиотечного обслуживания населения библиотечками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------|--|--|-------------|
| 1 | Заключение контракта на строительство СДК | Завершение этапа | 2016 |
| 2 | Размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство сельского | Завершение этапа | Апрель 2016 |

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| 3 | Дома культуры Размещение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе | Завершение этапа | Май 2016 |
| 4 | Заключение муниципального контракта с ООО «Стройпроект» г. Ульяновск на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство сельского дома культуры | Завершение этапа | Июнь 2016 |
| 5 | Подготовка заявки на участие в отборе на строительство учреждения культуры - досугового типа в сельской местности в 2017-2018-2019 году в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-2020 годы" | Завершение этапа | Август 2016 Август 2017 Октябрь 2017 |
| 6 | Подготовка ПСД на строительство СДК | Завершение этапа | 2016 |
| 7 | Получение положительного заключения Госэкспертизы Правительства Ульяновской области | Завершение этапа | 2016 |
| 8 | Согласование областного бюджета с выделением бюджета на строительство СДК | Контрольная точка | Ноябрь 2017 |
| 9 | Участие Ульяновской области в Федеральной программе | Контрольная точка | 2019 год |

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Источники финансирования | Годы реализации | | Всего |
|--------------------------|-----------------|------------|--------|
| | 2018 | 2019 | |
| Федеральный бюджет | - | - | |
| Областной бюджет | 5726,9 | 2577,3 | 8304,2 |
| Муниципальный бюджет | 57,85 (1%) | 26,03 (1%) | 83,9 |
| ИТОГО | | | |

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | Отмена действия федеральной программы | Предусмотреть необходимые средства в рамках областной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного развития в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» Активная работа по контролю за выделением средств из бюджета на |

| | | |
|--|--|---|
| | | реализацию Программы (поступно в рамках установленных сроков выполнения работ). |
| 2 | Отсутствие софинансирования муниципального бюджета | Предусмотреть в районной муниципальной программе |
| 3 | Доступность иных культурных форм досуга для жителей | Разнообразные формы организации досуга |
| 4 | Востребованность у населения сельского Дома культуры | Обязательное вовлечение жителей в формирование проекта |
| 5 | Полный объём софинансирования в бюджете муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | |
| 6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА | | |
| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | | |
| Государственная программа Ульяновской области «развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного развития в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | | |
| Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | |
| Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2020 годы» | | |
| Реализация проекта способствует достижению основных показателей деятельности учреждений культуры Чердаклинского района | | |
| - | | |
| Дополнительная информация | | |