

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального
образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области

 М.А. Шпак

№ 2020 г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Информационная безопасность»
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта

| № п/п | Наименование показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | |
|-------|---|--|------------------|---------|-------------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Стоимостная и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | Ульяновская область Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 50 | 12.2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Стоимостная и (или) арендуемого и (или) арендуемого учреждениями, подведомственными организациями местного самоуправления отечественного программного обеспечения | Ульяновская область Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области | 50 | 12.2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| | | | | | | | | | |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
|---|--|------------------|-----------|---|---|--------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. Переход исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления Ульяновской области на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг мероприятий по информатизации, в том числе в части использования отечественного программного обеспечения. | 01.2020 | 12.2022 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Опубликован план мероприятий по информатизации на соответствующий год в разделе № 3.1. «План и отчет по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2020 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» находящийся по адресу http://gov.ikoo.tu/soitse/index.php?categoryid=187 | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 1.2. | Анализ используемого программного и технического обеспечения. Оценка потребности в офисном программном обеспечении, в том числе российского происхождения. | 01.2020 | 12.2022 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Ежегодно, в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом актуализирована информация в разделе № 5 «Программное обеспечение», № 6 «Техническое обеспечение», № 7 «Услуги связи», № 8 «Переход на отечественное программное обеспечение» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ - 2020 год» по адресу http://gov.ikoo.tu/soitse/index.php?categoryid=187 | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 1.3. | Анализ совместимости отечественного программного обеспечения с уже используемым программным обеспечением и техническим обеспечением | 01.2020 | 12.2022 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Сформирован перечень потенциальных программ, внесенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и рекомендованных для дальнейшего внедрения. Справка о проведении анализа совместимости программного обеспечения представлена в рамках ежегодного отчета о реализации мероприятий по ИКТ. | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|--|-----------------------------|
| 1.4. | Актуализация нормативно-правовых актов в части перехода на российское программное обеспечение, в том числе инструкции по депопроизводству и дорожной карты реализации регионального проекта «Информационная безопасность» | 01.2020 | 12.2022 | Молакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом актуализирована информация в таблице «3.2 Перечень нормативных актов по ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу http://gov.ikoo.ty/course/index.php?categoryid=187 | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 1.5. | Внесение в муниципальную программу мероприятий, направленных на премиальное использование отечественного программного обеспечения | 01.2020 | 12.2022 | Молакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | В муниципальной программе предусмотрено ежегодное финансирование мероприятий по использованию премиальное отечественного программного обеспечения, с выделением их в отдельную подпрограмму, подраздел или блок мероприятий. Справка представлена в рамках ежегодного отчета о реализации мероприятий по ИКТ. | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 1.6. | Обучение специалистов, ответственных за внедрение информационных технологий, работе с российским программным обеспечением | 01.2020 | 12.2022 | Молакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Справка о повышении квалификации сотрудников и об участии в семинарах по вопросам перехода на российское программное обеспечение с приложением копий документов о прохождении обучения представлена в рамках ежегодного отчета о реализации мероприятий по ИКТ. | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 1.7. | Закупка отечественного программного обеспечения, внесённого в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.2020 | 12.2022 | Молакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчетным кварталом актуализирована информация в разделе № 3.4 «Паспорт информатизации ОМСУ. Структура расходов на ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу http://gov.ikoo.ty/course/index.php?categoryid=187 | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 1.8. | Проведение опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения | 01.2020 | 12.2022 | Молакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Представлен акт (протокол) по итогам опытной эксплуатации | Шпак М.А., Прозоров С.Л. |
| 2. Реализация комплекса мероприятий информационной безопасности на муниципальном уровне и подведомственных учреждениях | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---|--|-----------------------------|
| 2.1. | Приведение системы защиты информации на муниципальном уровне в соответствии с требованиями редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области от 2019 года | 05.2019 | 12.2020 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Система защиты информации муниципального уровня соответствует требованиям новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области | Штак М.А., Прозоров С.Л. |
| 2.2. | Организация обучения специалистов, работающих в области защиты информации администрации муниципального образования (подведомственных учреждений) | 01.2020 | 12.2022 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | План прохождения обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов, работающих в области защиты информации исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления Ульяновской области и подведомственных им организаций (уч. № 15дсп от 15.01.2020) выполнен | Штак М.А., Прозоров С.Л. |
| 2.3. | Приведение автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие требованиям информационной безопасности (включая аттестацию или оценку соответствия требованиям) для обеспечения возможности их использования в информационных системах муниципального и регионального уровня | 01.2020 | 12.2022 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Автоматизированные рабочие места пользователей соответствуют требованиям информационной безопасности | Штак М.А., Прозоров С.Л. |
| 2.4. | Обновление на используемое антивирусное программное обеспечение | 01.2020 | 12.2022 | Модакалов А.П. начальник отдела информационных технологий | Проведено обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | Штак М.А., Прозоров С.Л. |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Информационная безопасность»



С.Л.Прозоров