

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Чердаклинский район»

Ульяновской области

В. Шпаков М.А. Шпак

14 сентября 2019г.

Рабочий план (дорожная карта)

**реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показате ля	Территория	Базовое значение		Период, год						
				Значен ие	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных	основной	Ульяновская область	214,8	31.12.2017	220,0	218,0	216,0	213,0	210,0	207,0	
			Муниципальное образование «Чердаклинский район»	161,5	31.12.2017	185,5	183,8	181,8	178,8	176,8	174,8	

2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	дополнит ельный	Ульяновская область Муниципальн ое образование «Чердаклинск ий район»	50,7	31.12.2 017	52,6	53,6	54,6	55,6	56,7	57,8
3.	Однгодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	дополнит ельный	Ульяновская область Муниципальн ое образование «Чердаклинск ий район»	26,7	31.12.2 017	25,0	24,2	23,4	22,6	21,9	21,2
				30,1	31.12.2 017	29,4	28,6	27,8	26,0	25,3	24,6

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
2.1	Организация информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения и повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис urozdrav@yandex.ru
			Главный врач ГУЗ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
2.2	Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламных информационных материалов в СМИ.	постоянно	«Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис vrozdrav@yandex.ru
2.3	Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни.	постоянно	Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис vrozdrav@yandex.ru
			Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	

Согласовано:



Министр здравоохранения Ульяновской области

С.В. Панченко

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Чердаклинский район»

Ульяновской области

М.А.Шпак

14 июня 2019г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Ульяновской области, включающая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год				
				Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Младенческая смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми	основной	Ульяновская область Муниципальное образование «Чердаклинский район»	31.12.2017	5,1	4,9	4,8	4,7	4,6	4,4
				31.12.2017	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
2.1	Проведение информационно-коммуникационной компании в, направленной на своевременное обращение в женскую консультацию беременных, для наблюдения и проведения УЗИ скрининга.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис vrozdrav@yandex.ru
2.2	Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усиление роль в профилактической работе школьных медицинских работников	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис vrozdrav@yandex.ru

Согласовано:



Министр здравоохранения Ульяновской области

С.В. Панченко

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Чердаклинский район»

Ульяновской области

Шмаков М.А.Шпак

14 ноября 2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
Ульяновской области квалифицированными кадрами»
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Значение	Дата						
1.	Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях (на 10 тыс. населения)	основной	Ульяновская область	34,6	31.12.2017	36,4	38,3	40,2	42,4	44,7	47,1
			Муниципальное образование «Чердаклинский район»	16,6	31.12.2017	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,6
2.	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)	основной	Ульяновская область	107,6	31.12.17	111,5	113,4	116,3	119,6	123,0	126,8
			Муниципальное образование «Чердаклинский район»	53,4	31.12.17	54,3	54,8	55,1	56,0	56,4	57,0

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
2.1	Взаимодействие с кафедрами Ульяновского государственного университета и колледжами.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис urozdprav@yandex.ru
2.2	Взаимодействие с Самарским, Казанским медицинскими высшими учебными заведениями по вопросу привлечения молодых специалистов.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис urozdprav@yandex.ru
2.3	Проведение профориентации среди учеников старших классов	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис urozdprav@yandex.ru
2.4	Проведение дней открытых дверей для	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и	Ежеквартально в Минздрав

№ ш/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
	Учащиеся старших общеобразовательных школ классов		социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	УО, ведомственный проектный офис urozdrav@yandex.ru

Согласовано:

Министр здравоохранения Ульяновской области



С.В. Панченко

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Чердаклинский район»

Ульяновской области

Шпаков — М.А. Шпак

14 Октября 2019г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	основной	Ульяновская область	49,6	31.10.2018	102,46	182,86	289,34	328,69	413,56	486,09
2.	Доля медицинских организаций	%	Муниципальное образование «Чердаклинский район»	0,1	31.10.2018	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35
			Ульяновская	77%	31.10.2018	86%	92%	100%	100%	100%	100%

государственной муниципальной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	ной	Муниципальное образование «Чердаклинский район»	100%	31.10.2018	100%	100%	100%	100%	100%

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район»

3.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
2.1	<p>Проведение информационно-коммуникационная компании в МО, о том, что личный кабинет пациент «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг предоставляет следующие сервисы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) запись на прием к врачу; 2.) запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 3.) вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 4.) получение информации о прикреплении к медицинской организации; 5.) получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 	постоянно	<p>Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова</p> <p>Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина</p>	<p>Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис prozdorav@yandex.ru</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
	6.) получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 7.) доступ к электронным медицинским документам; оценку удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций.			

Согласовано:

Министр здравоохранения Ульяновской области

С.В. Панченко



«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации
МО «Чердаклинский район»
Ульяновской области

М.А.Шпак
М.А.Шпак

14 июля
2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показате ля	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значен ие	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	основной	Ульяновская область Муниципальн ое образование «Чердаклинск ий район»	67,8	31.12.2 017	62,9	60,6	58,2	55,9	53,6	51,9
2.	Снижение смертности населения от острого нарушения мозгового	основной	Ульяновская область	103,1	31.12.2 017	95,7	92,2	88,6	85,1	81,6	79,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
	некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья		Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	vrozdrav@yandex.ru
2.3	Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профосмотров, работа кабинета медицинской профилактики.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис vrozdrav@yandex.ru

Согласовано:



С.В. Панченко

Министр здравоохранения Ульяновской области

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Чердаклинский район»

Ульяновской области

М.А.Шпак

14 июля 2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, чел.	основной	Ульяновская область	0,529	31.12.2017	0,543	0,559	0,575	0,648	0,717	0,834
			Муниципальное образование «Чердаклинский район»	17609	31.12.2017	17750	17850	17980	18010	18110	18200

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Чердаклинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Адресат отчета о работе
2.1	Размещение статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис yrozdrav@yandex.ru
2.2	Размещение СМИ о необходимости прохождения диспансеризации.	постоянно	Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район» Д.А.Феклистова Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» И.В.Барбашина	Ежеквартально в Минздрав УО, ведомственный проектный офис yrozdrav@yandex.ru

Согласовано:

Министр здравоохранения Ульяновской области



С.В. Панченко