

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Чердаклинский район»

 М.А. Шлак

«31» октября 2019 г.


Дорожная карта
по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в МОУ Бряндинской СШ
в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0,0	Каргин Ю.В.	15.12.2019	-
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0,0	Каргин Ю.В. Кутбеев Р.И.	17.12.2019	-
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0,0	Авакова Е.А.	30.04.2020	-
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	0,0	Кутбеев Р.И.	15.05.2020	-
5.	Разработка и проведение экспертизы на ценообразование локальной сметы по ремонту помещений	4,6	Кутбеев Р.И.	15.05.2020	-
6.	Конкурсные процедуры:	495,0	Кутбеев Р.И.	15.05.2020 -	Конкурсные

		Авакова Е.А.	15.07.2020	процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район», срок размещения с 15.05.2020
6.1	Проведения ремонтных работ помещений	Кутбеев Р.И. Авакова Е.А.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
6.2	Приобретение мебели	Авакова Е.А.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
7.	Заключение договора на ремонт помещений	Авакова Е.А.	30.05.2020	-
8.	Заключение договора на закупку мебели	Авакова Е.А.	До 15.07.2020	Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район»

9.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0,00	Кутбеев Р.И. Авакова Е.А.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
10.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн - проекта	60,0	Авакова Е.А.	До 30.05.2020	Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район»
11.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	60,0	Авакова Е.А.	До 15.07.2020	-
12.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	60,0	Авакова Е.А.	До 15.08.2020	-
13.	Приемка и расстановка мебели	0,0	Авакова Е.А.	До 15.08.2020	-
14.	Приемка, установка и подключение оборудования	0,0	Авакова Е.А.	До 15.08.2020	-
15.	Открытие Центра «Точка роста»	5,0	Каргин Ю.В. Авакова Е.А.	01.09.2020	На приобретение презентационных материалов бюджет заключен прямой договор

Начальник Управления образования
МО «Чердаклинский район»



Ю.В.Каргин