

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Чердаклинский район»

 М.А. Шпак

«31» Октября 2019 г.


**Дорожная карта
по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в МОУ Крестовогородищенской СШ
в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0,0	Каргин Ю.В.	15.12.2019	-
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0,0	Каргин Ю.В. Кутбеев Р.И.	17.12.2019	-
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0,0	Киселева О.А.	30.04.2020	-
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	0,0	Кутбеев Р.И.	15.05.2020	-
5.	Разработка и проведение экспертизы на ценообразование локальной сметы по ремонту помещений	4,6	Кутбеев Р.И.	15.05.2020	-
6.	Конкурсные процедуры:	495,0	Кутбеев Р.И.	15.05.2020 -	Конкурсные

		Киселева О.А.	15.07.2020	процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район», срок размещения с 15.05.2020
6.1	Проведения ремонтных работ помещений	Кутбеев Р.И. Киселева О.А.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
6.2	Приобретение мебели	Киселева О.А.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
7.	Заключение договора на ремонт помещений	Киселева О.А.	30.05.2020	-
8.	Заключение договора на закупку мебели	Киселева О.А.	До 15.07.2020	Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район»

9.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0,00	Кутбеев Р.И. Киселева О.А.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
10.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн - проекта	60,0	Киселева О.А.	До 30.05.2020	Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район»
11.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	60,0	Киселева О.А.	До 15.07.2020	-
12.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	60,0	Киселева О.А.	До 15.08.2020	-
13.	Приемка и расстановка мебели	0,0	Киселева О.А.	До 15.08.2020	-
14.	Приемка, установка и подключение оборудования	0,0	Киселева О.А.	До 15.08.2020	-
15.	Открытие Центра «Точка роста»	5,0	Каргин Ю.В. Киселева О.А.	01.09.2020	На приобретение презентационных материалов бюджет заключен прямой договор

Начальник Управления образования
МО «Чердаклинский район»



Ю.В.Каргин