

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Чердаклинский район»

 М.А. Шпак

«31» октября 2019 г.

Дорожная карта
по выполнению ремонтных работ и дизайн-формления в МБОУ Мирновской СШ
в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0,0	Каргин Ю.В.	15.12.2019	-
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0,0	Каргин Ю.В. Кутбеев Р.И.	17.12.2019	-
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0,0	Барашкова Т.Н.	30.04.2020	-
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	0,0	Кутбеев Р.И.	15.05.2020	-
5.	Разработка и проведение экспертизы на ценообразование локальной сметы по ремонту помещений	4,6	Кутбеев Р.И.	15.05.2020	-
6.	Конкурсные процедуры:	495,0	Кутбеев Р.И.	15.05.2020 -	Конкурсные

			Барашкова Т.Н.	15.07.2020	процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район», срок размещения с 15.05.2020
6.1	Проведения ремонтных работ помещений	355,0	Кутбеев Р.И. Барашкова Т.Н.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
6.2	Приобретение мебели	80,0	Барашкова Т.Н.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
7.	Заключение договора на ремонт помещений	355,0	Барашкова Т.Н.	30.05.2020	-
8.	Заключение договора на закупку мебели	80,0	Барашкова Т.Н.	До 15.07.2020	Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район»

9.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0,00	Кутбеев Р.И. Барашкова Т.Н.	15.05.2020 – 15.08.2020	-
10.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн - проекта	60,0	Барашкова Т.Н.	До 30.05.2020	Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район»
11.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	60,0	Барашкова Т.Н.	До 15.07.2020	-
12.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	60,0	Барашкова Т.Н.	До 15.08.2020	-
13.	Приемка и расстановка мебели	0,0	Барашкова Т.Н.	До 15.08.2020	-
14.	Приемка, установка и подключение оборудования	0,0	Барашкова Т.Н.	До 15.08.2020	-
15.	Открытие Центра «Точка роста»	5,0	Каргин Ю.В. Барашкова Т.Н.	01.09.2020	На приобретение презентационных материалов бюджет заключен прямой договор

Начальник Управления образования
МО «Чердаклинский район»



Ю.В.Каргин