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к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
от 07.11.2017    № 750 

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области
___________________М.А. Шпак 
___ ________________ 20___г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Культура»
(наименование проекта)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Наименование муниципального проекта
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Краткое наименование проекта
	Национальный проект «Культура»


	Руководитель проекта 
	Мокеева Светлана Александровна Заместитель Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

	Администратор проекта 
	Сатдинова Эльмира Шавкатовна – начальник управления по молодёжной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район»


	Связь с муниципальными программами 
	Муниципальная программа «Культура» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области



2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	(цель проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации) 
Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» , который направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.


	№ п/п
	Наименование показателя, единица измерения 
	Тип показателя 
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	N[footnoteRef:1] [1:  Год начала реализации проекта] 

	N + 1
	N + 2 
	N + 3 
	N + 4 
	N + 5 
	N + 6 

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя регионального проекта[footnoteRef:2] [2:  Данная графа заполняется в случае подготовки паспорта регионального проекта] 


	
	Наименование показателя муниципального проекта 
	(основной, дополни-тельный) 
	
	
	
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. посещений общедоступных библиотекКоличество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	Основной
	108,74108,74
	01.01.2018
	
	110,91
	113,09
	115,26
	117,44
	119,61
	121,79

	2
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	основной
	11,80
	01.01.2018
	
	12,39
	12,99
	13,58
	14,17
	14,76
	15,35

	3
	Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
	основной
	2,4422,442
	01.01.2018
	
	2,467
	2,491
	2,515
	2,540
	2,564
	2,589

	4
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.
	основной
	0,588
	01.09.2018
	
	0,600
	0,612
	0,623
	0,635
	0,647
	0,659





3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	№ п/п 
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата


	1.
	Результат регионального проекта: (указывается результат регионального проекта) Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек

Характеристика результата регионального проекта: (указывается характеристика результата регионального проекта)
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом).
Создание 3 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом).
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	(указываются результаты, создаваемые в рамках решения
задачи/достижения результата муниципального проекта)
	ДД.ММ.ГГГГ
	

	1.2.
	В 2019 году завершено строительство СДК с. Архангельское Чердаклинского района.
	31.12.2019
	Открытие нового СДК 15.12.2019

	1.3.
	Открыта Модельная Озёрская сельская библиотека
	15.12.2019
	Открытие 20.12.2019 модельной библиотеки

	1.4.
	Отремонтированы 5 учреждений культуры  рамках проекта «Местные инициативы»
	2019 год
	Уразгильдинский, Енганаевский, Новобелоярский, Суходольский, Володарский СДК

	1.5.
	В 2019 году подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на нее на строительство сельского дома культуры в сКрасный Яр
	2020 год
	До 01.11.2020 сдача объекта
15.12.2020 – открытие Красноярского СДК






4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.)
	Всего (млн руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	N+6
	

	1.
	Результат регионального проекта: (указывается наименование результата регионального проекта)

	1.1. 

	(указывается наименование результата муниципального проекта) 
Озёрская модельная библиотека 2019 год
	
	
	
	
	
	
	
	625,0 тыс.руб

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе:
	500,0
	
	
	
	
	
	
	500,0

	1.1.1.1.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2.
	Областной бюджет Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.3.
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.4.
	Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
	125,0
	
	
	
	
	
	
	125,0

	1.1.2
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство Архангельского СДК
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по проекту, в том числе:22,145
	
	
	
	
	
	
	
	22,145

	Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
	13096,4
	
	
	
	
	
	
	13096,4

	Областной бюджет Ульяновской области
	8601,7
	
	
	
	
	
	
	8601,7

	Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
	220,9
	
	
	
	
	
	
	220,9

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Строительство Красноярского СДК
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по проекту, в том числе:24589,7
	
	
	
	
	
	
	
	24589,7

	Консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
	
	19963,81
	
	
	
	
	
	19963,81

	Областной бюджет Ульяновской области
	
	4382,3
	
	
	
	
	
	4382,3

	Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
	
	246,0
	
	
	
	
	
	246,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	




5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, имя и отчество
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	1.
	(руководитель проекта) 
	Сатдинова Эльмира Шавкатовна 

	 начальник управления по молодёжной политике и досугу населения администрации муниципального образования «Чердаклинский район»
	
	

	2.
	(администратор проекта) 
	
	
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	
	
	
	
	

	(указывается результат(ы) проекта)

	4.
	(ответственный за достижение результата проекта) 
	Кротков О.М.
	Глава администрации МО «Октябрьское сельское поселение»; 

	
	

	
	
	Елисеева М.В.
	И.о.Главы администрации МО «Белоярское сельское поселение»
	
	

	
	
	Андреева Л.Г.

	Глава администрации МО «Богдашкинское сельское поселение»
	
	

	
	
	Бекеров К.Ш.
	Глава администрации МО «Бряндинское сельское поселение»
	
	

	
	
	Хайретдинов Н.М.
	Глава администрации МО «Красноярское сельское поселение»
	
	

	
	
	Е.А.Артёмов
	Глава администрации МО «Мирновское сельское поселение»
	
	

	
	
	Жидков Д.В.
	Глава администрации МО «Озерское сельское поселение»
	
	

	
	
	Сидоркин И.П.
	Глава администрации МО «Крестовогородищенское сельское поселение»
	
	

	
	
	Болезнов В.Н.
	Глава администрации МО «Калмаюрское сельское поселение»
	
	

	
	
	Низамова С.Н.
	Директор МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» МО «Чердаклинское городское посление»
	
	

	
	
	Шарафутдинова Г.М.
	И.о.директора МУК «МКЦ» МО «Чердаклинский район»
	
	

	
	
	Тридворнова С.Н.
	Директор ДШИ №1
	
	

	
	
	Шатилина Е.И. 

	Директор ДШИ №2
	
	





Начальник управления по молодежной политике
и досугу населения администрации
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области                                                                                                                                           Э.Ш.Сатдинова



_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	№
	Наименование 
результата, мероприятия, 
контрольной точки 
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель 

	[bookmark: _Hlk522032473]Вид документа 
и характеристика 
результата
	Уровень контроля 


	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли Культура»
	01.01.2019
	15.12.2020
	Сатдинова Э.Ш.
	Постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  о внесении изменений
	РП

	2.
	Заключение контрактов (договоров) на строительство  Красноярского СДК 
	12.2019
	01.11.2020
	Хайретдинов Н.М.
	Контракт (договор)
	РП

	3.
	Заключение контрактов (договоров) на оснащение Красноярского СДК оборудованием 
	01.06.2020
	01.11.2020
	Хайретдинов Н.М.
	Контракт (договор)
	РП

	4.
	Завершение строительных работ
	01.11.2020
	
	Хайретдинов Н.М.
	Контракт (договор)
	РП

	5.
	Поставка оборудования Красноярскому СДК
	
	01.11.2020
	Хайретдинов Н.М.
	Акт приемки оборудования
	РП



_________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта

1. Методика расчёта показателей проекта
(заполняется в отношении дополнительных показателей)
	№ п/п
	Методика расчёта
	Базовые показатели

	Источник данных 

	Ответственный за сбор данных 

	Уровень агрегирования информации 
	Временные характеристики 

	Дополнительная информация 


	(наименование показателя и единица измерения) 

	1.
	Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + ЦКР2017 = расчет базового показателя за 2017 год
(Бм2017 + КДУс2017 +Тд2017 + ЦКР2017) + (∆Бм2019 +   ∆КДУс2019 + ∆Тд2019 + ∆ЦКР2019) = расчет показателя за 2019 год*
ЦКР2017
	КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году
	Годовой отчет
	Управление по молодёжной политике и досугу населения
	Управление по молодёжной политике и досугу населения
	Годовая
	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.
В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.
Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	



2. Управление рисками/возможностями проекта
	№ п/п
	Наименование риска (возможности)
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска (возможности)
	Вероятность
(при необходимости)
	Уровень влияния
(при необходимости)
	Периодичность мониторинга
(при необходимости)
	Ответственный за управление риском (возможностью)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год
	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2020 год
	Плановое значение на 2020 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Строительство Красноярского СДК
	Строительство фундамента
	Строительство стен
	Внутренняя отделка 
	Эксплуатация
	

	
	
	
	
	
	

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	22320,0
	
	
	
	



4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта
	Месяц, год
	Тематика сообщений
	Форма
	СМИ (уровень)
	Медиаперсоны
	Ответственный

	На протяжении года  
	Реализация национального проекта «Культура»
	Пост-релиз 


	Афиша
Районная газета «Приволжская правда»
Официальный сайт администрации
	Управление по молодёжной политике и досугу населения
	Сатдинова Эльмира Шавкатовна




___________________________
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