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регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Предакселерация

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Гайнетдинов Р.Ш.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 171 950

,0000

190 650

,0000

191 250

,0000

191 850

,0000

ЧеловекРП Федеральная

налоговая

служба

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Численность занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей,

нарастающим итогом

188 4

50,00

00

188 6

50,00

00

188 8

50,00

00

189 0

50,00

00

189 2

50,00

00

189 4

50,00

00

Человек 190 650,0000

190 4

50,00

00

190 2

50,00

00

190 0

50,00

00

189 8

50,00

00

189 6

50,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

оказаны комплексные

услуги и (или)

предоставлена

финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр,

в том числе

получивших

комплексные услуги и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта)

Единиц

а

- - - 7,0

000

7,0

000

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и. в 2021 году в

регионе будет

проведена работу

по выявлению

социальных

предпринимателей,

для оказания

финансовой

поддержки в виде

грантов. Все

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -7,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальные

предприниматели

будут включены в

реестр.

Количество

уникальных

социальных

предпринимателей

включенных в

реестр в 2021 г -7,

в 2022 г - 7, в 2023

- 7, в 2024 - 6.

1.2

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество

Тысяча

единиц

- - - 1,1

550

1,4

100

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,9

130

2,3

970

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не менее

чем в 80 субъектах

Российской

Федерации

Для привлечения

граждан в

предпринимательс

кую деятельность и

оказания

комплекса услуг, в

регионе проведены

мероприятия -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Школа

предпринимательст

ва", "Участие в

гос.закупках",

"Генерация бизнес

идей" и другие.

Количество

уникальных

граждан,

желающих вести

бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших

услуги в 2021 году

- 1.155,

планирующих в

2022 -1.41, в 2023 -

1.913, в 2024 -

2.397.

1.3

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

Тысяча

единиц

- - - 7,3

740

7,7

060

Принят

Федеральный закон

"О внесении

изменений в статьи

346.43 и 346.51

части второй

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -8,0

530

8,4

150

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

В Ульяновской

области принят

НПА который

позволяет ИП

применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году

количество ИП

применивших

такую систему -

11,356 человек;

в 2022 году

количество ИП

планирующих

применить такую

систему - 7.706

человек;

в 2023 году

количество ИП

планирующих

применить такую

систему - 8.053

человек;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2024 году

количество ИП

планирующих

применить такую

систему - 8.415

человек;

1.4

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы),

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

183

0,0

156

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях.

Объем финансовой

поддержки,

представленной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

163

0,0

170

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспеченной

поручительствами

РГО). Нарастающий

итог

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной

гарантийной

организацией в

2021 году

составило - 0,0183

миллиард рублей, в

2022 - 0,0156

миллиард рублей, в

2023 - 0,0163

миллиард рублей, в

2024 - 0,017

миллиард рублей.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

гарантийная

организация

приняла участие в

крупных

мероприятиях -

 бизнес-форум

«Ульяновская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

область:

территория бизнеса

– территория

жизни»

Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей

о программах

гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством

участия в форуме

"Сделано  в

Ульяновской

области"

1.5

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

Единиц

а

- - - 36,

000

0

37,

000

0

Г осударственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -39,

000

0

42,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям

в 2021 году выдано

-36 микрозаймов, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022 планируется -

37, в 2023- 39, в

2024 - 42.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

в регионе были

проведены

мероприятия,

обучающие

программы,

форумы

направлены на

привлечения

новых

предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательст

ва.

Микрокредитная

организация

приняла участие в

данных

мероприятиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

1.1

10 081,000,00 3 100,000,00 13 412,10 38 128,1011 535,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 081,000,00 3 100,000,00 13 412,10 38 128,1011 535,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 081,000,00 3 100,000,00 13 412,10 38 128,1011 535,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

1.2

12 467,600,00 11 363,600,00 18 013,90 58 422,2016 577,10

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

12 467,600,00 11 363,600,00 18 013,90 58 422,2016 577,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

12 467,600,00 11 363,600,00 18 013,90 58 422,2016 577,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 14 463,60 22 548,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

28 112,10 31 426,00 96 550,30

0,00 22 548,600,00 14 463,60 28 112,10 31 426,00 96 550,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных

в реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 081,00

10 081,0010 081,0010 081,0010 081,000,00

1.2. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 8 091,34 8 091,34 8 091,34 8 091,34 8 091,34

12 467,60

12 234,608 091,348 091,348 091,348 091,34

ИТОГО:

0,00 8 091,34 8 091,34 8 091,34 8 091,34 8 091,34

22 548,60

22 315,6018 172,3418 172,3418 172,348 091,34
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7. Дополнительная информация

Проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Руководителем проекта является Зонтов Николай Васильевич  -  Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Администратором проекта является  Гайнетдинов Руслан Шевкатович - Директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства».

Состав ведомственно-проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:

1. Кистанова Наталья Николаевна - главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 8

2. Куранова Лариса Александровна - Главный специалист отдела реализации ведомственных проектов и программ. Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 5

3. Головачева Марьяна Анатольевна - Начальник отдела организационного обеспечения, аналитики и мониторинга ОГКУ "Департамент государственных

программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 ул. Спасская д. 8

Состав проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих лиц:

1. Алексеева Марина Евгеньевна - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

2. Зонтов Николай Васильевич - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

3. Ланкова Олеся Федоровна - главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных

проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

4. Алексеев Александр Борисович - Директор ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

5. Артемьева Наталья Викторовна - исполнительный директор Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»

6.Брюханова Наталья Геннадьевна - исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

7. Гайнетдинов Руслан Шевкатович - председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской

области»

 8. Зотова Алена Владимировна - исполняющий обязанности генерального директора АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области»

9. Куранова Лариса Александровна - главный специалист отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских

территорий Ульяновской области»

10. Солодовников Николай Валерьевич - Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России»

 11.Спицын Александр Сергеевич - генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»

 12. Толчина Екатерина Алексеевна - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

 13. Черкасов Сергей Андреевич - директор департамента инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской области

14. Якунин Александр Иванович - Президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»

 



18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Федеральный закон

"О внесении изменений в

статьи 346.43 и 346.51 части

второй Налогового кодекса

Российской Федерации"

В Ульяновской области

принят НПА который

позволяет ИП применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году количество ИП

применивших такую

систему - 11,356 человек;

в 2022 году количество ИП

планирующих применить

такую систему - 7.706

человек;

в 2023 году количество ИП

планирующих применить

такую систему - 8.053

человек;

в 2024 году количество ИП

планирующих применить

Алексеев А.Б.

01.01.2020 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

налоговая

служба

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

такую систему - 8.415

человек;

1.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

08 02 --

1.1.2

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

01 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с Министерством

финансов Ульяновской области",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

02 12 --

1.1.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

11 04 --

1.1.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

14 05 --

1.1.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

01 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной власти",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

16 17 --

1.1.9

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

05 16 --

1.1.10

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.11

Контрольная точка "Проект акта

оформлен на бланк", значение:

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

14 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.1.12

Контрольная точка "Закон принят

Законодательным собранием

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

13 06 --

1.1.13

Контрольная точка "Акт

опубликован"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

10.03.2021

06 07 --

1.1.14

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.04.2021

17 10 --

1.1.15

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Постановление Проект

Постановления О внесении

изменений в Закон

Ульяновской области «О

патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области» и о признании

утратившим силу

отдельного положения

законодательного акта

Ульяновской области

-

Алексеев А.Б.

25.01.2022

08 03 --

1.1.16

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Входящее письмо О

согласовании проекта

Закона органами власти

-

Алексеев А.Б.

31.01.2022

07 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

о внесении изменений в

-

Алексеев А.Б.

10.02.2022

01 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 Закон Ульяновской области

«О патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области».

1.1.18

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение Губернатора

Ульяновской области о

проекте Закона

-

Алексеев А.Б.

10.03.2022

09 05 --

1.1.19

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление Утверждено

и подписано

Постановление "О

внесении изменений в

Закон Ульяновской области

«О патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

-

Алексеев А.Б.

11.04.2022

04 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области»

1.1.21

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о внесении

изменений в Закон

Ульяновской области «О

патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области» вступило в силу

-

Алексеев А.Б.

11.05.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведён

мониторинг по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения",

Отчет Отчет о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Алексеев А.Б.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

04 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями",

значение: 0.0000

1.1.27

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 05 --

1.1.28

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.29

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

03 01 --

1.1.30

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 06 --

1.1.31

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

05 07 --

1.1.32

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительным органом

государственной власти"

1.1.33

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

07 09 --

1.1.34

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

08 10 --

1.1.35

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.37

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

04 02 --

1.1.39

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 05 --

1.1.40

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.41

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

03 01 --

1.1.42

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 06 --

1.1.43

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

05 07 --

1.1.44

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

06 08 --

1.1.45

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

07 09 --

1.1.46

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

08 10 --

1.1.47

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

бизнеса ежегодно) (объем

финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года,

на льготных условиях.

Объем финансовой

поддержки, представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной гарантийной

организацией в 2021 году

составило - 0,0183

миллиард рублей, в 2022 -

Спицын А.С.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0,0156 миллиард рублей, в

2023 - 0,0163 миллиард

рублей, в 2024 - 0,017

миллиард рублей.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

гарантийная организация

приняла участие в крупных

мероприятиях - бизнес-

форум «Ульяновская

область: территория бизнеса

– территория жизни»

Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей о

программах гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством участия в

форуме "Сделано  в

Ульяновской области"

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

информирование начинающих

предпринимателей о программах

гарантийной поддержки и

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления поручительств

начинающим предпринимателям

посредством участия в форуме

"Сделано  в Ульяновской

области""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Принято

участие в Муниципальном

бизнес-форуме «Ульяновская

область: территория бизнеса –

территория жизни»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Проведение

мероприятия на базе

Законодательного собрания

Ульяновской области в целях

презентации продуктов Фонда

«Гарантийный фонд Ульяновской

области» в рамках реализации

регионального проекта

«Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения

бизнеса» на территории

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет о проведенном

мероприятии с указанием

ссылки на официальный

сайт

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

«Российский

сельскохозяйственный банк», с

целью разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса. ", значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО КБ

«Хлынов» с целью разъяснения

условий предоставления

поручительств по обязательствам

субъектов МСП впервые

зарегистрированным в качестве

субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса. ", значение: 0.0000

на официальный сайт.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ с целью обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП впервые

зарегистрированных в качестве

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее одного года, реализуемых

Фондом «Гарантийный фонд

Ульяновской области» ",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Публикация

в средствах массовой

информации о мерах

государственной поддержки

реализуемых Гарантийным

фондом на территории

Ульяновской области, для

субъектов малого и среднего

предпринимательства впервые

зарегистрированным в качестве

субъекта МСП, и

осуществляющим деятельность

менее одного года. ", значение:

Прочий тип документа

Иформация в сети.Журнал

деловое обозрение.

-

Спицын А.С.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.2.11

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России" ", значение:

0.0000

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 03 --

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 03 --

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

Артемьева

Н.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям)" деятельность менее  одного

года, в размере не менее

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям в 2021

году выдано -36

микрозаймов, в 2022

планируется - 37, в 2023-

39, в 2024 - 42.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей в

регионе были проведены

мероприятия, обучающие

программы, форумы

направлены на привлечения

новых предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательства.

Микрокредитная

организация приняла

участие в данных

мероприятиях.

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

04 06 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

05 07 --

1.3.4

Контрольная точка "Принято

участие в V Международный

форум деловых женщин"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Принято

участие в социальном

образовательном проекте «Мама-

предприниматель»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

07 11 --

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

17 19 --

1.3.15

Контрольная точка "участие в XII

бизнес-форум «Деловой климат в

России»", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Получение

реестра зарегистрированных

начинающих от ЦРПП и

последущая обработка.Заявки

приняты ", значение: 0.0000

Отчет Реестр

зарегистрированных

начинающих

предпринимателей

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Участие в

неделе предпринимательских

инициатив, сбор лидов. ",

значение: 0.0000

Отчет Информация с сайта

о размещенной информации

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Организация

семинара для начинающих

предпринимателей в доме НКО,

сбор листов обратной связи ",

значение: 0.0000

Протокол ОТчет о

предоставленном

мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 1 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 2 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Получение

реестра зарегистрированных

самозанятых от ЦРПП и

последущая обработка.Заявки

приняты ", значение: 0.0000

Отчет Реестр

зарегистрированных

начинающих

предпринимателей

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Участие в

неделе предпринимательских

инициатив, сбор лидов ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Создание

развитие информационно

(телекоммуникационного

сервиса). Услуга по обращению

клиентов в онлайн формате ",

значение: 0.0000

Протокол Информация о

проведенном мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Подведение

промежуточных итогов по

количеству профинансированных

начинающих субъектов МСП ",

значение: 0.0000

Протокол Итоговый отчет

-

Артемьева

Н.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 3 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов по начинающим ",

значение: 0.0000

Протокол Предоставлен

отчет в минэкономразвития

о количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 2022г

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 03 --

1.3.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 03 --

1.3.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

оказаны комплексные услуги и

(или) предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги

и (или) финансовую поддержку в

виде гранта)"

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями. в 2021

году в регионе будет

проведена работу по

выявлению социальных

предпринимателей, для

Алексеев А.Б.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

налоговая

служба

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания финансовой

поддержки в виде грантов.

Все социальные

предприниматели будут

включены в реестр.

Количество уникальных

социальных

предпринимателей

включенных в реестр в 2021

г -7, в 2022 г - 7, в 2023 - 7,

в 2024 - 6.

1.4.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

08 10 --

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

10 12 --

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

13 15 --

1.4.9

Контрольная точка "В реестр

уникальных социальных

предприятий , в том числе

получивших услуги и (или)

финансовую поддержку в виде

гранта включено не менее 1

предпринимателя", значение:

0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.03.2021

14 04 --

1.4.10

Контрольная точка "Разработан Постановление

-

Алексеев А.Б.

10.06.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проект НПА о порядке

предоставления грантов",

значение: 0.0000

Правительства Ульяновской

области о порядке

предоставления грантов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области о внесении

изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Принят

порядок предоставления

грантов", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области о порядке

предоставления грантов

-

Алексеев А.Б.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Объявлен

старт приема заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

предоставления гранта",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Завершение

приема заявок и принятие

решений о предоставлении

грантов", значение: 0.0000

Протокол Заседание

комиссии

-

Алексеев А.Б.

07.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка " Акт Постановление

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Оказаны

консультационные услуги

социальным предпринимателям и

(или) планирущим ими стать. ",

значение: 0.0000

Отчет о количестве

оказанных консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Оказаны

консультационные услуги

социальным предпринимателям и

(или) планирущим ими стать. ",

значение: 0.0000

Отчет о количестве

оказанных консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.07.2022

11 13 --

1.4.22

Контрольная точка "Объявлен

старт приёма заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

предоставления гранта ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка " Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта.

Выдача грантов разбита на

2 этапа ( сентябрь 2022г,

декабрь 2022г). Это

сделано,согласно опыта

2021г ( в ноябре 2021г был

объявлен дополнительный

конкурс)

-

Алексеев А.Б.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Осуществлён Отчет Платёжное

-

Алексеев А.Б.

30.09.2022

15 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перевод денежных средств в

соотвествии с заключенными

соглашениями. ", значение:

0.0000

поручение

1.4.25

Контрольная точка "В

Федеральный орган предоставлен

отчет о предоставленных

субсидиях

соц.предпринимателям",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

ФО о переведенных

субсидиях

соц.предпринимателям.

-

Алексеев А.Б.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "Завершение

приёма заявок и принятие

решений о предоставлении

грантов ", значение: 0.0000

Протокол заседания

комиссии

-

Алексеев А.Б.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка " Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта.

Выдача грантов разбита на

-

Алексеев А.Б.

07.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

2 этапа ( сентябрь 2022г,

декабрь 2022г). Это

сделано,согласно опыта

2021г ( в ноябре 2021г был

объявлен дополнительный

конкурс)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

соотвествии с заключенными

соглашениями. ", значение:

0.0000

Отчет платёжное поручение

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.30

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.31

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

и действующим

предпринимателям.

Обеспечена ежегодная

реализация обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП» не менее чем в 80

субъектах Российской

Федерации

Для привлечения граждан в

предпринимательскую

деятельность и оказания

комплекса услуг, в регионе

проведены мероприятия -

"Школа

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства",

"Участие в гос.закупках",

"Генерация бизнес идей" и

другие.

Количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги в 2021

году - 1.155, планирующих

в 2022 -1.41, в 2023 - 1.913,

в 2024 - 2.397.

1.5.1

Контрольная точка " Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области ", значение:

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

08 10 --



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.5.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

09 11 --

1.5.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными органами и

организациями", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

10 12 --

1.5.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

11 13 --

1.5.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.5.7

Контрольная точка "Проект акта Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

13 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прошел лингвистическую

экспертизу ", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

14 18 --

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Школа

предпринимательства"",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Участие в

государственных закупках"",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Отчет Проект о внесении

изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.17

Контрольная точка "Реализована

программа обучения АО

"Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства" "Азбука

предпринимателя" ", значение:

0.0000

Отчет ссылка на сайт о

проведении программы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Проведён

проект "Лига школьного

предпринимательства" ",

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении Дня

социального бизнеса

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Реализация

программа обучения АО

«Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства» «Мама-

предприниматель» ", значение:

0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении пограммы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

04 06 --

1.5.22

Контрольная точка "Организован

и проведён профориентационный

предпринимательский тур для

молодежи региона ", значение:

0.0000

Отчет ссылка с сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Проведён

проект "Лига школьного

предпринимательства" ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.24

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчёт о

количестве начинающих и

действующих

предпринимателей

получивших услуги.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 04 --

1.5.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

03 05 --

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

04 06 --

1.5.30

Контрольная точка "Участие в

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее 22

тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателей", значение:

0.0000

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 04 --

1.5.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

03 05 --

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

1.5.35

Контрольная точка "Участие в

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее

23,1 тыс. граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей", значение:

0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

(количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 7,37 8,05 8,42 - -7,71

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 8,41 - -8,057,37 7,71- -

Базарносызганский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,03 - -0,03

Ульяновский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,17

Тереньгульский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,06

Сурский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,07 0,07 0,07 - -0,07
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старомайнский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,07 0,07 0,08 - -0,07

Старокулаткинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,04 - -0,03

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,14 - -0,12

Радищевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,05 0,05 0,05 - -0,04

Павловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,05

Новоспасский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,19 0,20 0,21 - -0,18

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,04 0,05 0,05 - -0,04

Николаевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,09 0,10 0,10 - -0,09

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Майнский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,12
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кузоватовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Карсунский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Инзенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,16

город Ульяновск

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 4,80 5,02 5,24 - -4,60

город Новоульяновск

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,09 0,09 0,10 - -0,09

город Димитровград

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,72 0,76 0,79 - -0,69

Вешкаймский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,07 0,07 - -0,06

Барышский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,17

Цильнинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,12

Чердаклинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,14 0,15 0,16 - -0,14



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые

гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса ежегодно) (объем

финансовой поддержки, предоставленной  начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)

0 20 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Предакселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в

виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями

(ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

0 20 20

3.Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)  предоставлена финансовая поддержка в виде грантов

(количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том

числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде

гранта)

38128.1 20 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения)

0 20 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей, получивших услуги)

58422.2 20 20

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

96550.3 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

- 15

2 Администратор регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

8 Участник регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 25

10 Участник регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 25

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

13 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих

и действующих предпринимателей, получивших услуги)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20


