ОТЧЕТ
проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию РЦП по ремонту здания

администрации МО «Чердаклинский район» 

на 2010-2013 годы.
р.п. Чердаклы                                                                   03  февраля  2012 года
   В соответствии с  планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования « Чердаклинский район» от 08.12.2010 г № 94, удостоверением на право проведения проверки от 08.12.2011 г. № 11 проведена проверка муниципального учреждения «Техническое обслуживание»  Чердаклинского района Ульяновской области по вопросу: эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию районной целевой программы по ремонту здания администрации МО «Чердаклинский район» на 2010-2013 годы (далее-Программы) в 2010 и 2011 гг..

  Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, утвержденным Решением Совета депутатов МО «Чердаклинский район» 19.09.2011 г. №57 аудитором Барышевой Н.Г..
 Контрольным мероприятием установлено:
   Районная целевая программа по ремонту здания администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2010-2013 годы утверждена Постановлением  администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области №1088 от 31 августа 2010 г. на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 28.01.2008 г № 33-пр « О паспорте служебного места государственного гражданского служащего Правительства Ульяновской области.
  Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 3887,00 тыс.руб., из них:

 2010 г. – 1422,0 тыс.руб. на замену кровли крыши, установку пандуса, на замену и установку межкомнатных дверей, экспертизу ПСД;
 2011 г. - 795,0 тыс.руб. на замену оконных блоков 1 этажа здания, установку козырька и замену электропроводки, экспертизу ПСД.

   Объем финансирования Программы был увеличен до 4083,0 тыс.руб. за счет включения мероприятий по замене оконных блоков на 2010 год в сумме 196,0 тыс.руб.. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы были предусмотрены в смете муниципального учреждения «Техническое обслуживание» по целевой статье 795 25 00 на 2010 год в размере  1306,31 тыс. руб., на 2011 год в размере 101,77 тыс.руб..
   В 2010 году были проведены  мероприятия по  ремонту кровли крыши здания администрации на сумму 928,56 тыс.руб. и по замене и установке  дверных и оконных блоков в сумме 377,75 тыс.руб.. 
    Текущий ремонт кровли административного здания администрации МО «Чердаклинский район» произведен ООО «Ремстройспецмонтаж» на основании муниципального контракта № 73 от 16.11.2010 г за счет средств местного бюджета. 

  Сметный расчет затрат на проведение текущего ремонта кровли составлен исходя из расчета площади крыши здания равной площади 2-х этажного административного здания, указанной в разделе «Основные мероприятия Программы». 
    Работы по ремонту кровли административного здания выполнены в объеме, предусмотренном проектно - сметной документацией № ЛС-208. По завершению работ составлены и подписаны акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.  Оплата произведена  платежными поручениями № 445 от 19.11.2010 г и № 538 от 27.12.2010 г в полном объеме.  

  В нарушение Постановления администрации МО «Чердаклинский район» от 31.08.2010 г №1088 замена оконных блоков произведена на 2 этаже здания администрации путем заключения договоров с одной и той же подрядной организацией ООО «Двери.Окна.Монтаж», а не на конкурсной основе. Так, установлено 12 комплектов пластиковых стеклопакетов на сумму 170,82 рублей. 
   Установка деревянных дверных блоков с добором в административном здании была произведена в количестве 14 комплектов силами ООО «Пальмира» на общую сумму 181,74 тыс. рублей. А также, были установлены 2 пластиковые противопожарные двери ООО «Двери.Окна.Монтаж» на сумму 25,19 тыс. рублей. 
  Проверкой оплаты за выполненные работы выявлены перечисления бюджетных средств в сумме 183885,24 руб. по различным платежным поручениям разным получателям средств ООО «Пальмира» и ООО «Двери.Окна.Монтаж» , но под одним и тем же номером.
  В 2011 году в рамках реализации данной Программы проведена замена оконных блоков в здании администрации в количестве 4 единиц ИП Высоцким А.А. на сумму 70,0  тыс. руб. и установлен  пандус на входной группе здания ООО «ФИЛ Групп» на сумму 31,77 тыс.руб..
  В нарушение Федерального Закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» при выборе поставщика или подрядчика для реализации мероприятий Программы не проводился мониторинг цен (сравнительный анализ цен). Так например, замена и установка оконных блоков в здании администрации совершена силами  И.П. Высоцкого А.А. и  ООО «Двери.Окна.Монтаж», где Высоцкий А.А. является директором этого общества. Общая сумма договоров, заключенных без мониторинга цен в рамках реализации Программы за проверяемый период составила 479,51 тыс.руб..
   Работы по устройству пандуса  выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документации.  Согласно предоставленным  формам КС-2 и КС-3  оплата произведена в полном объеме.
 Аудитор  КСК   МУ Совет депутатов 

 МО «Чердаклинский район»                                                      Н.Г. Барышева
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